แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 3)

หน่วยงาน องค์การจัดการน้ำเสีย กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน(/)	ไม่เป็นไปตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	แผนงาน : แผนงานรองบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งาน : จัดการน้ำเสีย	โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 1 ระบบ	1 โครงการ	คัดเลือก	-	สัญญาจ้างพัฒนาระบบฯ 20 เมษายน 2561 (1,481,950.-)	-	-	-	-	/	
2	แผนงาน : แผนงานรองบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งาน : จัดการน้ำเสีย	โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1 โครงการ	e-bidding	13 ธ.ค. 2560	สัญญาจัดหาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ 12 ม.ค. 2561 (2,380,000.-)	-	-	-	/	-	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน(/)	ไม่เป็นไปตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ(วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
3	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	โครงการจ้างปรับปรุงฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	1 แห่ง	e-bidding	7 ธ.ค. 2560	-สัญญาจ้างปรับปรุง 30 ม.ค. 2561 (59,400,000.-)	-	-	-	-	/	
4	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	โครงการก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	1 งาน	e-bidding	9 พ.ย. 2560	-สัญญาจ้างก่อสร้าง 18 ธ.ค. 2560 (34,000,000.-)	-	5,100,000.-	-	/	-	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน(/)	ไม่เป็นไปตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
				วิธีตกลง	21 ส.ค. 2560	-สัญญาจ้างที่ปรึกษา 25 ต.ค. 2560 (3,200,000.-)	-	720,000.-	-	/	-	
5	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	โครงการก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	1 งาน	e-bidding	6 พ.ย. 2560	-สัญญาจ้างก่อสร้าง 15 ธ.ค. 2560 (33,880,000)	-	5,082,000.-	-	/	-	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน(/)	ไม่เป็นไปตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
				วิธีตกลง	21 ส.ค. 2560	-สัญญาจ้างที่ปรึกษา 25 พ.ย. 2560 (3,200,000.-)	-	720,000.-	-	/	-	
6	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	โครงการก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	1 งาน	e-bidding	9 พ.ย. 2560	-สัญญาจ้างก่อสร้าง 15 ธ.ค. 2560 (34,000,000)	-	7,650,000.-	-	/	-	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน(/)	ไม่เป็นไปตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
				วิธีตกลง	21 ส.ค. 2560	-สัญญาจ้างที่ปรึกษา 25 พ.ย. 2560 (3,200,000.-)	-	720,000.-	-	/ -	-	
7	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	โครงการก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	1 งาน	e-bidding	9 พ.ย. 2560	สัญญาจ้างก่อสร้าง 18 ธ.ค. 2560 (33,500,000)	-	7,537,500.-	-	/	-	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน(/)	ไม่เป็นไปตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
				วิธีตกลง	21 ส.ค. 2560	สัญญาจ้างที่ปรึกษา 25 ต.ค. 2560 (3,200,000.-)	--	720,000.-	-	/	-	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
ชื่อ (นายอนุกูล แหลมปัญญา)
ตำแหน่ง หัวหน้ากองพัสดุและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นายวิสิษฐ์ อริยะเวสตระกูล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางหรรษา พันธุ์พิมานมาศ)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย