
งบประมาณ วงเงินเบิกจ่าย แผน
ท่ีได้รับจัดสรร 30 ก.ย. 66 ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบรายจ่ายประจ า ปี 66 165,575,000.00   165,575,000.00      แผน 11,954,216.66    11,954,216.66    11,954,216.67    11,954,216.66    11,954,216.67    11,954,216.68    16,149,406.66    16,149,406.66    16,149,406.67    16,149,406.67    16,149,406.67    13,102,666.67    - ไม่พบปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีข้อเสนอแนะ
152,947,052.82      ผล 6,602,384.52      6,995,715.48      13,536,748.17    10,470,599.68    13,647,581.17    10,510,978.40    10,737,515.05    12,654,104.03    13,318,234.77    17,658,146.22    10,645,435.33    26,169,610.00    

92.37% %
1. งบเงินลงทุน 581,819,100.00   2,837,446,600.00   แผน 14,704,180.82    29,451,331.72    30,800,116.54    7,382,330.00      27,473,586.54    38,049,460.72    28,357,629.00    23,976,495.54    37,051,925.48    56,928,587.60    135,448,828.54  152,194,627.50  

528,418,400.84      ผล 1,576,030.82      87,766,983.08    25,723,966.54    16,880,242.54    10,983,680.00    46,435,827.26    7,633,079.00      15,338,679.00    67,136,975.18    19,329,658.14    50,332,808.38    179,280,470.90  
18.62% %

1. โครงการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย 100,715,000.00   100,715,000.00       แผน -                      -                      14,456,700.00     390,330.00         4,243,130.00       8,095,930.00       390,330.00         390,330.00         390,330.00         8,095,930.00       8,095,930.00       56,166,060.00     - ไม่มีข้อเสนอแนะ
พื นท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ เทศบาลเมืองปากพนัง 78,642,570.00         ผล -                      -                      9,632,000.00       390,330.00         4,243,130.00       390,330.00         390,330.00         8,095,930.00       390,330.00         8,095,930.00       8,095,930.00       38,918,330.00     
บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี จังหวัดนครศรีธรรมราช 78.08% %
(เร่ิมด้าเนินงานวันท่ี 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66)

2. โครงการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย 103,584,000.00   103,584,000.00       แผน -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      75,178,656.00     28,405,344.00     - ไม่มีข้อเสนอแนะ
เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 74,670,000.00         ผล -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      74,670,000.00     
(เร่ิมด้าเนินงานวันท่ี 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) 72.09% %

3. โครงการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย 61,667,617.00     61,667,617.00         แผน -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      26,225,796.00     22,098,276.00     13,343,545.00     - ไม่มีข้อเสนอแนะ

เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 59,253,349.80         ผล -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      25,670,730.00     -                      22,388,413.20     11,194,206.60     
(เร่ิมด้าเนินงานวันท่ี 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) 96.09% %

4. โครงการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน ้า 19,151,458.00     19,151,458.00         แผน 49,361.70           6,367,365.18       -                      -                      -                      6,367,365.18       -                      -                      6,367,365.94       -                      -                      -                      - ไม่พบปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีข้อเสนอแนะ
เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 19,151,457.24         ผล 49,361.70           -                      -                      -                      -                      6,367,365.18       -                      -                      6,367,365.18       -                      6,367,365.18       -                      -                                                                    
(เร่ิมด้าเนินงานวันท่ี 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) 100.00% %
5. โครงการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน ้า 112,145,801.00   112,145,801.00       แผน 1,526,669.12       9,351,416.54       9,351,416.54       -                      9,351,416.54       9,351,416.54       -                      9,351,416.54       9,351,416.54       -                      9,351,416.54       45,159,216.10     - ไม่พบปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีข้อเสนอแนะ
ในเขตพื นท่ีจัดการน ้าเสีย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะท่ี 1 112,145,800.60       ผล 1,526,669.12       18,702,833.08     9,351,416.54       9,351,416.54       -                      18,702,833.08     -                      -                      -                      9,351,416.54       -                      45,159,215.70     
(เร่ิมด้าเนินงานวันท่ี 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) 100.00% %
6. โครงการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน ้าเสีย 47,942,600.00     47,942,600.00         แผน 6,136,150.00       6,740,550.00       -                      -                      6,887,040.00       250,749.00         6,991,299.00       250,749.00         6,958,813.00       6,740,550.00       6,740,550.00       246,150.00         - ไม่พบปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีข้อเสนอแนะ
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 47,942,600.00         ผล -                      6,136,150.00       6,740,550.00       146,496.00         6,740,550.00       6,991,299.00       250,749.00         250,749.00         6,740,550.00       -                      13,481,100.00     464,407.00         
(เร่ิมด้าเนินงานวันท่ี 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) 100.00% %
7. โครงการก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย 136,612,624.00   136,612,624.00       แผน 6,992,000.00       6,992,000.00       6,992,000.00       6,992,000.00       6,992,000.00       13,984,000.00     20,976,000.00     13,984,000.00     13,984,000.00     15,866,311.60     13,984,000.00     8,874,312.40       - ไม่พบปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย เกาะพีพี ต้าบลอ่าวนาง จังหวัดกระบ่ี 136,612,623.20       ผล -                      62,928,000.00     -                      6,992,000.00       -                      13,984,000.00     6,992,000.00       6,992,000.00       27,968,000.00     1,882,311.60       -                      8,874,311.60       
(เร่ิมด้าเนินงานวันท่ี 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) 100.00% %
2. งบเงินอุดหนุน 75,575,000.00     75,575,000.00        แผน 6,138,883.33      6,138,883.33      6,138,883.34      6,138,883.33      6,138,883.33      6,138,883.34      6,964,740.00      6,964,740.00      6,964,740.00      6,964,740.00      6,964,740.00      3,918,000.00      - ไม่พบปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีข้อเสนอแนะ

75,575,000.00        ผล 6,138,883.33      6,138,883.33      6,138,883.34      6,138,883.33      6,138,883.33      6,138,883.34      6,964,740.00      6,964,740.00      6,964,740.00      6,964,740.00      6,964,740.00      3,918,000.00      
100.00% %

  2.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 75,575,000.00     75,575,000.00        แผน 6,138,883.33      6,138,883.33      6,138,883.34      6,138,883.33      6,138,883.33      6,138,883.34      6,964,740.00      6,964,740.00      6,964,740.00      6,964,740.00      6,964,740.00      3,918,000.00      - ไม่พบปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีข้อเสนอแนะ
75,575,000.00        ผล 6,138,883.33      6,138,883.33      6,138,883.34      6,138,883.33      6,138,883.33      6,138,883.34      6,964,740.00      6,964,740.00      6,964,740.00      6,964,740.00      6,964,740.00      3,918,000.00      

100.00% %
    2.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 54,787,000.00     54,787,000.00         แผน 4,346,833.33       4,346,833.33       4,346,833.34       4,346,833.33       4,346,833.33       4,346,833.34       5,216,200.00       5,216,200.00       5,216,200.00       5,216,200.00       5,216,200.00       2,625,000.00       - ไม่พบปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีข้อเสนอแนะ
(เร่ิมด้าเนินงานวันท่ี 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) 54,787,000.00         ผล 4,346,833.33       4,346,833.33       4,346,833.34       4,346,833.33       4,346,833.33       4,346,833.34       5,216,200.00       5,216,200.00       5,216,200.00       5,216,200.00       5,216,200.00       2,625,000.00       

100.00% %
    2.1.2 ค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน 20,788,000.00     20,788,000.00         แผน 1,792,050.00       1,792,050.00       1,792,050.00       1,792,050.00       1,792,050.00       1,792,050.00       1,748,540.00       1,748,540.00       1,748,540.00       1,748,540.00       1,748,540.00       1,293,000.00       - ไม่พบปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีข้อเสนอแนะ
(เร่ิมด้าเนินงานวันท่ี 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) 20,788,000.00         ผล 1,792,050.00       1,792,050.00       1,792,050.00       1,792,050.00       1,792,050.00       1,792,050.00       1,748,540.00       1,748,540.00       1,748,540.00       1,748,540.00       1,748,540.00       1,293,000.00       

100.00% %
3. งบรายจ่ายอ่ืน 90,000,000.00     90,000,000.00        แผน 5,815,333.33      5,815,333.33      5,815,333.33      5,815,333.33      5,815,333.34      5,815,333.34      9,184,666.66      9,184,666.66      9,184,666.67      9,184,666.67      9,184,666.67      9,184,666.67      - ไม่พบปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีข้อเสนอแนะ

77,372,052.82        ผล 463,501.19         856,832.15         7,397,864.83      4,331,716.35      7,508,697.84      4,372,095.06      3,772,775.05      5,689,364.03      6,353,494.77      10,693,406.22    3,680,695.33      22,251,610.00    
85.97% %

 1. ค่าเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย 90,000,000.00     90,000,000.00         แผน 5,815,333.33       5,815,333.33       5,815,333.33       5,815,333.33       5,815,333.34       5,815,333.34       9,184,666.66       9,184,666.66       9,184,666.67       9,184,666.67       9,184,666.67       9,184,666.67       - ไม่พบปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีข้อเสนอแนะ
(เร่ิมด้าเนินงานวันท่ี 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) 77,372,052.82         ผล 463,501.19         856,832.15         7,397,864.83       4,331,716.35       7,508,697.84       4,372,095.06       3,772,775.05       5,689,364.03       6,353,494.77       10,693,406.22     3,680,695.33       22,251,610.00     

85.97% %

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2566

เน่ืองจากได้มีประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ือง เขตพื นท่ี
ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติฉุกเฉิน(อุทกภัย)ในพื นท่ีอ้าเภอปากพนัง ส่งผลให้เกิดผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานในพื นท่ี จึงมีความจ้าเป็นต้องปรับ
แผนงานก่อสร้างให้เหมาะสม และอยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่าย

 เน่ืองจากมีการขออุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคาท้าให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา (e-bidding) และเร่ิม
การจัดซื อจัดจ้างใหม่ ปัจจุบันได้ลงนามในสัญญาแล้ว และอยู่
ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่าย

 เน่ืองจากเป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จึงต้อง
ด้าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีขั นตอนท่ีต้องด้าเนินการหลาย
ขั นตอน ส่งผลท้าให้การลงนามในสัญญาไม่เป็นไปตามแผนงาน
ท่ีก้าหนดไว้

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ - รายการ - กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566

ข้อเสนอแนะปัญหา/อุปสรรค

(15) (16) (17) (18) (19) (21)

(28) (29) (31) (32) (33) (34) (35)

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(29) (30) (34+35) (36+37+38) (39+40) (41+42) (43+44) (45+46) (47)(31) (32) (33)

(1+2)

(20)

(Adv.)

(36+..+40)

(28) (29) (31) (32) (33) (34) (35) (36+..+40)

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(28) (29) (31) (32) (33) (34) (35) (36+..+40)


