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1. โครงการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสียในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง ต้าบลปากพนัง อ้าเภอปากพนัง
 จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน

จ้านวนระบบบ้าบัดน้้าเสียท่ีผ่านการทดสอบระบบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจ้านวน 1 แห่ง

- ✓ - อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง โดยมีความก้าวหน้า ร้อยละ 
94.56

ร้อยละ 100.00 94.56 -5.44                22.01                      -   0.00% ปัญหาและอุปสรรค
เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับท่ี 
71/2567 จึงไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างต่อได้เป็นเวลา 45 วัน 
แนวทางแก้ไข
1. เพ่ิมระยะเวลาในการด าเนินงาน ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน โดย
ในช่วงเวลากลางคืนให้ด าเนินการในส่วนท่ีมีความปลอดภัยในการท างานและ
ไม่รบกวนการใช้ชีวิตของประชาชน
2. เพ่ิมจ านวนก าลังพลในการด าเนินในแต่ละส่วนงาน

ฝวศ./กพค.

2. โครงการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  (ผูกพันงบประมาณ 3 ปี : 2566 - 2568)

จ้านวนระบบบ้าบัดน้้าเสียท่ีผ่านการทดสอบระบบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจ้านวน 1 แห่ง

- ✓ - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความก้าวหน้า ร้อยละ 15.78 ร้อยละ 9.42 15.78 6.36                98.19                58.38 59.46% ไม่มี ฝวศ./กพค.

3. โครงการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง
พร้อมจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน (ผูกพัน 3 ปี : 2566 - 2568)

จ้านวนระบบบ้าบัดน้้าเสียท่ีผ่านการทดสอบระบบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจ้านวน 1 แห่ง

- ✓ - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความก้าวหน้า ร้อยละ 21.55 ร้อยละ 15.40 21.55 6.15                81.18                45.19 55.67% ไม่มี ฝวศ./กพค.

4. โครงการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้้าเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ต้าบลใน
เมือง อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน
(ผูกพัน 4 ปี : 2564 - 2567)

จ้านวนระบบบ้าบัดน้้าเสียท่ีผ่านการทดสอบระบบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจ้านวน 1 แห่ง

- ✓ - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความก้าวหน้า ร้อยละ 67.26 ร้อยละ 87.42 67.26 -20.16                18.98                14.02 73.87% ปัญหาและอุปสรรค
เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ท่ีต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงใช้เวลา 8 เดือน 
สามารถด าเนินการได้ต่อในช่วงเดือน ก.พ. 67
แนวทางแก้ไข
1. ก าลังเร่งประสานงานน าเข้าเคร่ืองจักรมาในพ้ืนท่ีก่อสร้างเพ่ือด าเนินการ
ก่อสร้างต่อไป

ฝวศ./กพค.

5. โครงการก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสีย ระบบท่อรวบรวมน้้าเสีย เกาะพีพี 
ต้าบลอ่าวนาง อ้าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี พร้อมจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 5 ปี : 2563 - 2567)

จ้านวนระบบบ้าบัดน้้าเสียท่ีผ่านการทดสอบระบบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจ้านวน 1 แห่ง

- ✓ - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความก้าวหน้า ร้อยละ 96.37 ร้อยละ 95.84 96.37 0.53              117.12                62.93 53.73% ไม่มี ฝวศ./กพค.

6. โครงการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้้า เทศบาลเมืองราชบุรี 
ต้าบลหน้าเมือง อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อมจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 4 ปี : 2564 - 2567)

จ้านวนระบบบ้าบัดน้้าเสียท่ีผ่านการทดสอบระบบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจ้านวน 1 แห่ง

- ✓ - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความก้าวหน้า ร้อยละ 82.30 ร้อยละ 83.64 82.30 -1.34                38.20                33.96 88.89% ปัญหาและอุปสรรค
โครงการก่อสร้างของหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี ส่งผลกระทบกับโครงสร้างของ
ระบบรวบรวมน้ าเสีย ท าให้ไม่สามารถลอกตะกอนในท่อรวบรวมน้ าเสีย 
และก่อสร้างสถานีสูบน้ าเสีย ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วแล้ว
เสร็จก่อน
แนวทางแก้ไข
1. เพ่ิมระยะเวลาในการด าเนินงาน ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน โดย
ในช่วงเวลากลางคืนให้ด าเนินการในส่วนท่ีมีความปลอดภัยในการท างานและ
ไม่รบกวนการใช้ชีวิตของประชาชน
2. เพ่ิมจ านวนก าลังพลในการด าเนินในแต่ละส่วนงาน
3. ให้ด าเนินงานในส่วนท่ีไม่มีความเก่ียวเน่ืองกันในระยะเวลาเดียวกัน

ฝวศ./กพค.

7. โครงการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้้าในเขตพ้ืนท่ีจัดการน้้า
เสีย เทศบาลนครสงขลา ต้าบลบ่อยาง อ้าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะท่ี 1 
พร้อมจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน (ผูกพัน 4 ปี : 2564 - 2567)

จ้านวนระบบบ้าบัดน้้าเสียท่ีผ่านการทดสอบระบบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจ้านวน 1 แห่ง

- ✓ - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความก้าวหน้า ร้อยละ 79.99 ร้อยละ 82.92 79.99 -2.93                65.46                65.46 100.00% ปัญหาและอุปสรรค
ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างฝายดักน้้าเสียบริเวณสถานีสูบน้้าเสีย PS.1
และบริเวณสถานีสูบน้้าเสีย PS.3 
แนวทางแก้ไข
เจรจาและสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี

ฝวศ./กพค.

8. โครงการการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย ปริมาณน้้าท่ีเข้าสู่ระบบ 103 ล้านลูกบาศก์เมตร - ✓ - การรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียได้คุณภาพตามมาตรฐาน ก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ
  - ไตรมาสท่ี 1 จ านวน 18.17 ล้าน ลบ.ม.
  - ไตรมาสท่ี 2 จ านวน 15.32 ล้าน ลบ.ม.
รวมสะสม จ านวน 33.94 ล้าน ลบ.ม.

ล้านลูกบาศก์เมตร 44.18 33.94 -10.24                60.00                14.28 23.81% ปัญหาและอุปสรรค
เม่ือวันท่ี 13 ก.พ. 2567  สจส.สงขลา ได้รับแจ้งว่า บ้านหลังหน่ึงเกิดการ
ทรุดตัวสาเหตุเกิดจากท่อสูบส่งน้้าเสียบริเวณชุมชนบาลาเซาะห์แตกช้ารุด มี
รอยร่ัวของน้้า จนท้าให้พ้ืนดินใต้บ้านเกิดโพรงเป็นเหตุให้บ้านเกิดการทรุดตัว
 ดังน้ัน เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน สจส. จึงมีความจ้าเป็นต้องหยุดสูบน้้าเสีย
เข้าสู่ระบบฯ จนกว่าจะซ่อมแซมท่อรวบรวมน้้าเสียแล้วเสร็จ
แนวทางแก้ไข
เร่งด้าเนินการซ่อมแซมท่อสูบน้้าเสียโดยด่วน

ฝจส.1/กปง.1,
ฝจส.2/กปง.2

9. การจัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วม (MOA) การก่อสร้าง ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้า
เสีย

ความส้าเร็จของการจัดท้าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกับ อปท. จ้านวน 10 แห่ง

- ✓ - การด้าเนินงานการจัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกับ อปท.
  - ไตรมาสท่ี 1/2567 ด้าเนินการแล้ว จ้านวน 4 อปท.
  - ไตรมาสท่ี 2/2567 ด้าเนินการแล้ว จ้านวน 3 อปท. ดังน้ี
     1. เทศบาลต้าบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
     2. เทศบาลต้าบลท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
     3. เทศบาลต้าบลพังโคน จังหวัดสกลนคร
   รวมสะสม จ านวน 7 อปท.

แห่ง 7.00 7.00 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี ฝวศ./กพค.

กลยุทธ์ท่ี 1.2
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน

- - - - - อยู่ระหว่างการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลร่วมกับ อปท. เป้าหมาย แห่ง 0.00 0.00 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ปัญหาและอุปสรรค
อปท. ไม่มีพ้ืนท่ีส าหรับการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดใหญ่ เน่ืองจาก
จ าเป็นต้องใช้พ้ืนท่ีมาก

ฝพอ./กนผ.

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
พัฒนาการบริการท่ีตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า

กลยุทธ์ท่ี 2.1
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ให้บริการด้านการบริหารจัดการน้ า
เสียกับลูกค้า

10. การให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการน้้าเสีย มีการให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการน้้าเสีย 5 แห่ง - ✓ - อจน. ได้ด้าเนินการประสานงานและติดตามแบบสอบถามความ
ร่วมมือทางวิชาการ จ้านวน 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี
1. เทศบาลต้าบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เทศบาลต้าบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
4. เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
5. เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
6.เทศบาลต้าบลบ้านใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แห่ง 6.00 6.00 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี ฝวศ./กพค.

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ ไตรมาสท่ี 2/2567

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ท่ี แผนงาน/โครงการ ตัวชี วัด / ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้าการด้าเนินงาน  ณ ไตรมาสท่ี 2/2567

ผลต่าง
(ผลงาน - แผนงาน)

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบสถานะการด้าเนินงาน
รายละเอียดผลการด้าเนินงาน หน่วยนับ แผนงาน ผลงาน

ผลการเบิกจ่าย

แผนเงิน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
เพ่ิมขีดความสามารถการก่อสร้าง
และการลงทุน

กลยุทธ์ท่ี 1.1
เพ่ิมการก่อสร้างและประสิทธิภาพ
ระบบบ าบัดน  าเสีย

       หมายเหตุ :  1 = ยังไม่เร่ิมด าเนินการ    2 = อยู่ระหว่างด าเนินการ    3 = ด าเนินการแล้วเสร็จ



1 2 3

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ ไตรมาสท่ี 2/2567

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ท่ี แผนงาน/โครงการ ตัวชี วัด / ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้าการด้าเนินงาน  ณ ไตรมาสท่ี 2/2567

ผลต่าง
(ผลงาน - แผนงาน)

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบสถานะการด้าเนินงาน
รายละเอียดผลการด้าเนินงาน หน่วยนับ แผนงาน ผลงาน

ผลการเบิกจ่าย

แผนเงิน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

11. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแผนงานบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 แผนงาน

- ✓ - คณะท้างานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SCM) อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลและทบทวนเน้ือหาตามข้อเสนอแนะ
ของท่ีปรึกษา เพ่ือจะได้น้าไปปรับปรุงแผนการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

ร้อยละ 50.00 50.00 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี คณะท้างานฯ (SCM)

12. การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสีย มีโครงการประชาสัมพนธ์
การจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสีย 1 โครงการ

- ✓ - อจน.ได้ลงพ้ืนท่ีประชาสัมพนธ์การจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสีย
พร้อมแจกของท่ีระลึก จ้านวน 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี
1. เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. เทศบาลเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

ร้อยละ 50.00 50.00 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี ฝบจ./กวพ.

13. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) องค์กร มีการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร
จ้านวน 10 องค์ความรู้

- ✓ - อจน. ได้ด้าเนินการ ดังน้ี
 - คร้ังท่ี 1/2567 เดือนตุลาคม 2566 เร่ือง การประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ องค์การจัดการน้้าเสีย ใน
รูปแบบการเข้าร่วมรับฟังทางออนไลน์ และออนไซด์
 - คร้ังท่ี 2/2567 เดือนพฤศจิกายน 2566 เร่ือง การแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมของมหานครโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ในรูปแบบ
เอกสารเผยแพร่ 
 - คร้ังท่ี 3/2567 เดือนธันวาคม 2566 เร่ือง การตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าก่อนเปิดเคร่ืองจักรอุปกรณ์ใช้งานในระบบบ้าบัดน้้า
เสียของ อจน. ในรูปแบบ Clip VDO
 - คร้ังท่ี 4/2567 เดือนมกราคม 2567 เร่ือง การบริหาร
จัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ในรูปเอกสารเผยแพร่ และ Clip VDO
 - คร้ังท่ี 5/2567 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เร่ือง การพัฒนา 
ปรับปรุงการด้าเนินงานของ อจน. ตามแนวทาง Core Business 
Enablers (ฉบับปรังปรุง 2567) ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และเอกสารแบบฟอร์ม
 - คร้ังท่ี 6/2567 เดือนมีนาคม 2567 เร่ือง การใช้งาน
โปรแกรม Idoxcons ส้าหรับผู้บริหารและพนักงาน อจน. ใน
รูปแบบเชิงอบรม

ร้อยละ 50.00 50.00 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี ฝพอ./กสป.

14. การพัฒนานวัตกรรมองค์กร มีการพัฒนานวัตกรรมท่ีสนับสนุนกระบวนการหลัก
และกระบวนการสนับสนุน  2 นวัตกรรม

- ✓ - อจน. อยู่ระหว่างกิจกรรม WMA Show Case 2024 ซ่ึงเป็น
กิจกรรมประกวดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมองค์กร 
(ปัจจุบันได้อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการอยู่ และส้ินสุดโครงการ 
ส.ค. 67)

ร้อยละ 30.00 30.00 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี ฝวศ./ฝพอ./๕ระท้างาน
ฯ/กสป.

กลยุทธ์ท่ี 3.2
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้
ทันสมัย

15. การพัฒนาระบบและอุปกรณ์สารสนเทศขององค์การจัดการน้้าเสีย ความส้าเร็จของการด้าเนินโครงการ 3 ระบบ - ✓ - อจน.ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567
มีจ้านวน 3 โครงการ ดังน้ี
1. โครงการจัดท้าระบบบริการพัสดุ
2. โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศ
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
แต่อย่างไรก็ตาม กสป. จะได้จัดหาระบบสารสนเทศอ่ืนมาใช้งาน
เพ่ิมเติม ดังน้ี
1. ระบบ GPPC
2. ระบบ idoxcons (เวอร์ช่ันใหม่)
3. ระบบ Google Form
4. ระบบ Google Studio

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี ฝพอ./กสป.

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
วิจัยและพัฒนา

กลยุทธ์ท่ี 4.1
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร

16. การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนา
อย่างบูรณาการ 2 ฉบับ

- ✓ - อจน. อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 0.00 0.00 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี ฝจส.1/ฝจส.2/ฝพอ./
กปง.1/กปง.2/กนผ.

17. การน้าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการน้้าเสีย การใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย จ้านวน 2 แห่ง

- ✓ - ด้าเนินการติดต้ังอุปกรณ์พลังงานทดแทน (Solar cell) แล้วเสร็จ
จ้านวน 2 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างด้าเนินการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูล

ร้อยละ 100.00 100.00 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี ฝจส.1/กปง.1,
ฝจส.2/กปง.2

18. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์การจัดการน้้าเสีย มีการทบทวนแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
จ้านวน 1 แผนงาน

- ✓ - มีการทบทวนแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
จ้านวน 1 แผนงาน เสนอ ผอ.อจน. 
อนุมัติแล้วเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2567

ร้อยละ 100.00 100.00 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี ฝจส.1/ฝจส.2/ฝพอ./
กปง.1/กปง.2/กนผ.

19. การน้าน้้าเสียท่ีผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ องค์กรมีการน้าน้้าเสียท่ีผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 426,255 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

- ✓ - องค์กรมีการน้าน้้าเสียท่ีผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567) 
231,883 ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร   231,883   231,883 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี ฝจส.1/ฝจส.2/กปง.1/
กปง.2

กลยุทธ์ท่ี 2.2
เสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีเพ่ือ
ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
พัฒนานวัตกรรม และเทคโลยีดิจิทัล
ให้รองรับการเปล่ียนแปลง

กลยุทธ์ท่ี 3.1
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
ขององค์กร

กลยุทธ์ท่ี 4.2
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
น้ าเสียตามหลักเศรษฐกิจแบบองค์
รวม

       หมายเหตุ :  1 = ยังไม่เร่ิมด าเนินการ    2 = อยู่ระหว่างด าเนินการ    3 = ด าเนินการแล้วเสร็จ



1 2 3

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ ไตรมาสท่ี 2/2567

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ท่ี แผนงาน/โครงการ ตัวชี วัด / ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้าการด้าเนินงาน  ณ ไตรมาสท่ี 2/2567

ผลต่าง
(ผลงาน - แผนงาน)

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบสถานะการด้าเนินงาน
รายละเอียดผลการด้าเนินงาน หน่วยนับ แผนงาน ผลงาน

ผลการเบิกจ่าย

แผนเงิน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

กลยุทธ์ท่ี 5.1
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ
อัตราก าลังให้มีความเหมาะสม

- - - - - - -             -               -   0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี กทบ.

20. การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) มีการส่งเสริมธรรมาภิบาล 1 โครงการ - ✓ - อจน.ด้าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิ
บาลและการป้องกันทุจริต ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวม
ท้ังส้ิน 11 โครงการ/กิจกรรม  ดังน้ี
1.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน
ของหน่วยงาน (ITA) ประจ้าปีงบประมาณ ร้อยละ 50
2.โครงการ ความดี ท่ีอยากท้า ร้อยละ 50
3.การแสดงเจตจ้านงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง 
ร้อยละ 100
4.กิจกรรมให้ความรู้หลักสูตร ด้านทุจริต ศึกษา ร้อยละ 50
5.โครงการ ส่งเสริม ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมออนไลน์ 50
6.โครงการ พนักงานต้นแบบ/ดีเด่น ประจ้าปีงบประมาณ ร้อยละ
 50
7.แผนงานบริหารการประชุมคณะอนุกรรมการและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 50
8.ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา/
กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยและ
กิจกรรมจิตอาสา  ร้อยละ 100
9.การปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญของก้านัลจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจประจ้าปี ร้อยละ 100
10.การตรวจสอบการปฏิบัติงานของส้านักตรวจสอบภายใน ร้อย
ละ 50

ร้อยละ 50.00 63.63 13.63  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี สผอ.กธพ.

21. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers) มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (8 Enablers)
จ้านวน 1 โครงการ

- ✓ - อจน. ได้ด้าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุง
การด้าเนินงาน ของ อจน. ตามแนวทาง Core Business 
Enablers ปี 2567 ในวันอังคารท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 
8.30 - 16.30 น.

ร้อยละ 30.00 30.00 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี ฝพอ./กสป.

22. การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการก้ากับดูแลกิจการท่ีดีของพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์การจัดการน้้าเสีย

มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการก้ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของพนักงานและลูกจ้าง 3 คร้ัง

- ✓ - อจน.จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการก้ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของพนักงานและลูกจ้าง จ้านวน 2 คร้ัง 
- ช่วงไตรมาสท่ี 1/2567 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2566 จัดท้า
โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรม ผ่านค้าสอนและการปฏิบัติอบรมจิต
ภาวนา หลักสูตร “Format จิต Delete อารมณ์” (คร้ังท่ี 3)
- ช่วงไตรมาสท่ี 2/2567
เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2567  องค์การจัดการน้้าเสียจัดกิจกรรม
 “ความดีท่ีอยากท้า” ขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม “แลก เปล่ียน 
โลก”

คร้ัง 2.00 2.00 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี สผอ.กธพ.

23. การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มีการทบทวนแผนงานการสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร จ้านวน 1 แผนงาน

- ✓ - อจน.อยู่ระหว่างด้าเนินการทบทวนแผนงานการสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับผลการประเมินพฤติกรรม
อันพึงประสงค์ของพนักงาน อจน. ต่อค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร 
(สามารถด้าเนินการ ในช่วงไตรมาสท่ี 3)

ร้อยละ - - -  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี ฝอก./กทบ.

24. การสร้างความผูกพันขององค์กร มีการทบทวนแผนงานการสร้างความผูกผันขององค์กร - ✓ - อจน.อยู่ระหว่างการด้าเนินการเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม 
และการสร้างความผูกผันภายในองค์กร (สามารถด้าเนินการ 
ในช่วงไตรมาสท่ี 3)

ร้อยละ 50.00 35.00 -15.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี ฝอก./กทบ.

25. การสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านส่ือออนไลน์ มีการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรผ่าน
ส่ือออนไลน์ 2 ช่องทาง

- ✓ - อจน. ได้ด้าเนินการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กร
ผ่านส่ือออนไลน์ 4 ช่องทาง ได้แก่ Facebook, Website 
หน่วยงาน, Instagram และ Twitter

ร้อยละ 50.00 50.00 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี สผอ./กปส.

26. การสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้้าเสียจากแหล่งก้าเนินชุมชน มีโครงการการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ลดความสกปรกของน้้าเสียจากแหล่งก้าเนินชุมชน 

จ้านวน 1 โครงการ

- ✓ - อจน.ได้ด้าเนินการเข้าไปให้ความรู้การมีส่วนร่วมในการลดความ
สกปรกของน้้าเสีย กับโรงเรียน 3 แห่งจาก 28 แห่งในไตรมาสท่ี
 1
ในส่วนของไตรมาสท่ี 2 ได้ด้าเนินการให้ความรู้การมีส่วนร่วมใน
การลดความสกปรกของน้้าเสีย กับโรงเรียน เพ่ิมอีก 5 แห่งจาก 
28 แห่ง  ดังน้ี
1. โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี เม่ือวันท่ี 18 
มกราคม 2567 จ้านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม 40 คน
2. โรงเรียน ทีโอเอ วิทยา จังหวัดมุกดาหาร เม่ือวันท่ี 7 
กุมภาพันธ์ 2567 จ้านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม 50 คน
3. โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จังหวัดตาก เม่ือวันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2567 จ้านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม 50 คน
4. โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธ์ุ เม่ือวันท่ี
 20 กุมภาพันธ์ 2567 จ้านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม 40 คน
5. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) จังหวัดนครราชสีมา 
เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2567 จ้านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม 90 คน

ร้อยละ 50.00 18.00 -32.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี ฝจส.1/ฝจส.2/กปง.1/
กปง.2

ยุทธศาสตร์ท่ี 6
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและ
พัฒนาเครือข่ายอย่างบูรณาการ

กลยุทธ์ท่ี 6.1
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้
เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
พัฒนาองค์กรให้มีขนาดเหมาะสม 
และมีขีดสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ท่ี 5.2
ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงาน 
การจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ท่ี 5.3
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อม
รับการเปล่ียนแปลง

       หมายเหตุ :  1 = ยังไม่เร่ิมด าเนินการ    2 = อยู่ระหว่างด าเนินการ    3 = ด าเนินการแล้วเสร็จ



1 2 3

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ ไตรมาสท่ี 2/2567

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ท่ี แผนงาน/โครงการ ตัวชี วัด / ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้าการด้าเนินงาน  ณ ไตรมาสท่ี 2/2567

ผลต่าง
(ผลงาน - แผนงาน)

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบสถานะการด้าเนินงาน
รายละเอียดผลการด้าเนินงาน หน่วยนับ แผนงาน ผลงาน

ผลการเบิกจ่าย

แผนเงิน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

27. การฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้้า
เสีย

มีการฝึกอบรมการบริหารจัดการน้้าเสีย
ให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 12 ช่ัวโมง

- ✓ - อจน.อยู่ระหว่างด้าเนินการประสานงานกับวิทยากร เพ่ือก้าหนด
 สถานท่ีและวันท่ีจะด้าเนินการจัดอบรม ซ่ึงได้ก้าหนดจัดฝึกอบรม
ในช่วงไตรมาสท่ี 3 (ช่วงกลางเดือนมิถุนายน) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 
สถานท่ีจัดงานอยู่ในพ้ืนท่ีโซนภาคอีสานตอนล่าง

ร้อยละ 50.00 50.00 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี สผอ./กปส.

28. การส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการจัดการน้้าเสียให้กับกลุ่มเป้าหมาย มีการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการจัดการน้้าเสีย
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 500 คน

- ✓ - อจน.อยู่ระหว่างการประสานงานพ้ืนท่ีท่ีจะเข้าด้าเนินการจัดอบรม
 กับ อปท. และโรงเรียนในพ้ืนท่ีเป้าหมายต่อไป ซ่ึงมีก้าหนดลง
พ้ืนท่ีจัดอบรมในช่วงระหว่างไตรมาสท่ี 3  (ช่วงเดือน พฤษภาคม
 - กรกฎาคม) ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเชียงใหม่และเทศบาลเมืองตรัง
(เน่ืองจากไตรมาสท่ี 2 โรงเรียนปิดการเรียนการสอนจึงไม่สามารถ
เข้าไปด้าเนินการอบรมได้)

ร้อยละ 50.00 50.00 0.00  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ - ไม่มี สผอ./กปส.

ยุทธศาสตร์ท่ี 6.2
พัฒนาเครือข่าย และการ
ด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม
 (CSR)

       หมายเหตุ :  1 = ยังไม่เร่ิมด าเนินการ    2 = อยู่ระหว่างด าเนินการ    3 = ด าเนินการแล้วเสร็จ


