

หน่วยงาน องค์การการจัดการน้ำเสีย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือนปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 58-59 เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประ มาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)	
1	แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม งาน : จัดการน้ำเสีย	โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการองค์กร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		ต.ค.58	พ.ย.58	ม.ค.59	2,317,000	-	
2	แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม งาน : จัดการน้ำเสีย	โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศขององค์กรเพื่อ การบริหารจัดการน้ำเสีย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1 โครงการ		✓		✓	-วิธี	พิเศษ -	✓		วิธีพิเศษ	พ.ย.58	ต.ค.59	2,090,000	-	

ลายมือชื่อ.....*เอวิศา*.....ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางสาววนิดา พัฒนไทยานนท์)
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ๔

ลายมือชื่อ.....*[ลายเซ็น]*.....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นายวิศิษฐ์ อริยะเวสตระกูล)
ตำแหน่ง หัวหน้ากองพัสดุและบริหาร

ลายมือชื่อ.....*ณพนมจิต*.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางสาวณอมจิต วนวัฒนากุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การการจัดการน้ำเสีย

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือนปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 58-59 เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2559 (ล้านบาท)	
3	แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม งาน : จัดการน้ำเสีย	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาล เมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง 1 แห่ง	1 แห่ง		✓		✓		✓		✓	ต.ค.58	พ.ย.58	ก.ย.59	27,550,000		
4	แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม งาน : จัดการน้ำเสีย	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาล นครอุบลราชธานี 1 แห่ง	1 แห่ง		✓		✓		✓		✓	ต.ค.58	พ.ย.59	ก.ย.59	47,480,200		

ลายมือชื่อ.....*อนันต์*.....ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางสาววนิดา พัฒนไทยานนท์)
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ๔

ลายมือชื่อ.....*[ลายเซ็น]*.....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นายวิศิษฐ์ อริยะเวสตระกูล)
ตำแหน่ง หัวหน้ากองพัสดุและบริการ

ลายมือชื่อ.....*อนันต์*.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางสาวอนอมจิต วนวัฒนกุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25

หน่วยงาน องค์การการน้้ำเสีย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือนปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 58-59 เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	
5	แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม งาน : จัดการน้ำเสีย	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาล เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 1 แห่ง	1 แห่ง		✓		✓		✓		✓	พ.ย.58	ธ.ค.58	ต.ค.59	43,623,600		เดิม องค์การการน้้ำ เสีย (องน.) ได้รับ งบประมาณ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ในวงเงิน 43,623,600 บาท แต่ เนื่องจาก องค์การ บริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี ได้มีหนังสือที่ ชบ ๕๑๐๐๕/๕๖๗๙ ลงวันที่ ๓ ก.ย.๕๘ แจ้ง ว่า ขอชะลอการลงนาม ในร่างข้อตกลง ออกไป ก่อน องน. จึงได้จัดหา

ลายมือชื่อ.....*อริษา*.....ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางสาววนิดา พัฒนไทยานนท์)
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ๔

ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นายวิสิษฐ์ อริยะเวสตระกูล)
ตำแหน่ง หัวหน้ากองพัสดุและบริการ

ลายมือชื่อ.....*นภาพร*.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางสาวถนอมจิต วนวัฒนากุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การการน้้ำเสีย

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 257

หน่วยงาน องค์การจัดการน้ำเสีย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือนปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 58-59 เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประ มาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)	
6	แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม งาน : จัดการน้ำเสีย	โครงการก่อสร้างและค่าที่ ปรึกษาควบคุมงานระบบ บำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัด นครปฐม 1 แห่ง	1 แห่ง		✓		✓		✓		✓	ต.ค.58	พ.ย.58	ก.ย.59	35,455,100		พื้นที่ใหม่เป็น เทศบาล เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ ระหว่างดำเนินการขอ โอนเปลี่ยนแปลง รายการกับสำนัก งบประมาณ

ลายมือชื่อ.....*วิจิตร*.....ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางสาววนิดา พัฒน์ไทยานนท์)
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ๔

ลายมือชื่อ.....*[ลายมือ]*.....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นายวิศิษฐ์ อริยะเวสตรสกุล)
ตำแหน่ง หัวหน้ากองพัสดุและบริการ

ลายมือชื่อ.....*ภาพอนิจิต*.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางสาวถนอมจิต วนวัฒนกุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

เบรยงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน องค์การจ้การน้ำเสี

กระทรวงทวิพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือนปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 58-59 เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	
7	แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม งาน : จัดการน้ำเสี	โครงการก่อสร้างและค่าจ้างที่ ปรึกษาควบคุมงานระบบ บำบัดน้ำเสีชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลไร่ซิง จังหวัด นครปฐม 1 แห่ง	1 แห่ง		✓		✓		✓		✓	พ.ย. 58	ธ.ค.58	ต.ค.59	35,455,100		เดิมองค์การจ้การ น้ำเสี (องน.) ด้รับ จัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้าง และจ้างที่ปรึกษา เทศบาลเมืองสาม พราน ในวงเงิน งบประมาณ 35,455,100 บาท แต่เนื่องจาก เทศบาลตำบลสาม พราน ด้มีหนังสือที่ นส.53105/837 ลงวันที่ 17 ก.ค.58 แจ้งว่าใน ปีงบประมาณ 2559 ยังไม่พร้อมที่จะ ดำเนินการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสี ขนาดเล็ก

ลายมือชื่อ.....*อนิต*.....ผู้จ้ทำ
ชื่อ (นางสาวอนิตา พัฒนไทยานนท์)
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ๔

ลายมือชื่อ.....*[ลายมือ]*.....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นายวิสิษฐ์ อริยะเวสตระกูล)
ตำแหน่ง หัวหน้ากองพัสดุและบริการ

ลายมือชื่อ.....*อนิต*.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางสาวอนอนจิต วนวัฒนากุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การจ้การน้ำเสี

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน องค์การบริหารน้ำเสีย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลง นามในสัญญา เดือนปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 58-59 เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประ มาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)
																		เนื่องจากอยู่ระหว่าง สำรวจและหาสถานที่ที่ เหมาะสมในการ ก่อสร้าง จึงขอขอลงการ ก่อสร้างใน ปีงบประมาณ 2559 ออกไปก่อน จน.จึงได้ จัดหาพื้นที่ใหม่เป็น เทศบาลตำบลไร่เชิง จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ ระหว่างดำเนินการขอ โอนเปลี่ยนแปลง รายการกับสำนัก งบประมาณ

ลายมือชื่อ.....วนิดา.....ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางสาววนิดา พัฒนไทรยานนท์)
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ๔

ลายมือชื่อ.....[ลายเซ็น].....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นายวิศิษฐ์ อริยะเวสตระกูล)
ตำแหน่ง หัวหน้ากองพัสดุและบริการ

ลายมือชื่อ.....ณพอนันต์.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางสาวณอมจิต วนวัฒนากุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การบริหารน้ำเสีย