














































เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding)  

เลขที่  ………………….. 

โครงการก่อสร้าง เพิม่ประสิทธิภาพระบบบ าบัดน า้เสีย ระบบท่อรวบรวมน า้เสีย              
เกาะพพี ีต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่  

ตามประกาศ  …………….................................................…………….. 

ลงวนัที่  …………………………………………. 

----------------------------------------- 
องคก์ารจดัการน ้าเสีย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า  อจน. มีความประสงคจ์ะประกวดราคาจา้งก่อสร้าง 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย ณ เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมือง
กระบ่ี จงัหวดักระบ่ี  ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไวใ้นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
 ๑.๓ แบบสญัญาจา้งก่อสร้าง 
 ๑.๔ แบบหนงัสือค ้าประกนั 
  (๑) หลกัประกนัการเสนอราคา  
  (๒) หลกัประกนัสญัญา 
  (๓) หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้ 
   (๔) หลกัประกนัผลงาน  
   ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๖ บทนิยาม 
  (๑) ผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั 
  (๒) การขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
 ๑.๗ แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไวใ้นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
  (๑) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
  (๒) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 ๑.๘ รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)  
 ๑.๙ แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา 
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 ๑.๑๐ แบบหนงัสือรับรองของผูป้ระกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 ๑.๑๑ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/ผูมี้อ  านาจควบคุมและแบบบญัชี            
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 ๑.๑๒ ขอ้เสนอดา้นเทคนิค 
 ๑.๑๓ รายการประกอบแบบ 
 ๑.๑๔ แบบแปลน 
 
 ๒. คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ  
  ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  ๒.๓ ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 
  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นขอ้เสนอหรือท าสัญญากบัหน่วยงาน
ของรัฐไวช้ัว่คราว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง   
  ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผู ้
ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู ้
ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นดว้ย 
  ๒.๖ มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว 
 ๒.๘ ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ยื่นขอ้เสนอให้แก่ 
อจน  วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
อยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ี 
 ๒.๙ ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่
รัฐบาลของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดมี้ค าสัง่ใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น  

๒.๑๐  ผูย้ื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักับงานท่ีประกวดราคาจา้ง
ก่อสร้าง ท่ีมีลกัษณะเป็นระบบบ าบัดน ้ าเสียชุมชนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดิน ขนาดตั้งแต่ 
๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวนัข้ึนไป ประเภทเติมอากาศแบบ SBR หรือ Fixfilm Aeration และก่อสร้าง
สถานีสูบน ้ าเสียโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อรวบรวมน ้ าเสีย ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบลา้นบาทถว้น) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ                  
ท่ี อจน. เช่ือถือ และผลงานการก่อสร้างระบบผลิตน ้ ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่อตัราการผลิตไม่น้อยกว่า 
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๕๐๐ ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ทั้งน้ีตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองผลงานและปริมาณงาน (BOQ) ท่ีมีการระบุ
แจกแจงมูลค่างานพร้อมส าเนาการเสียภาษีของงานนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาในการยื่นซองเสนอ
ราคา และผลงานดงักล่าวตอ้งเป็นผลงานก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จยอ้นหลงัไปไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวนัประกาศ
ประกวดราคาฉบับบน้ี (หากมีข้อสงสัย อจน. มีสิทธิท่ีจะเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู ้เสนอราคาได้
ตลอดเวลา) 
 ๒.๑๑  ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมคา้” ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
 (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาใน
นาม “กิจการร่วมคา้” ส่วนคุณสมบัติดา้นผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมคา้ดงักล่าวสามารถน าผลงาน
ก่อสร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมคา้ท่ีเขา้ประกวดราคาได ้
 (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ี             
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา                               
เวน้แต่ ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผูเ้ข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อกัษรก าหนดให้
ผูเ้ขา้ร่วมคา้รายใดรายหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการเขา้เสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดง
หลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมคา้นั้นสามารถใชผ้ลงานก่อสร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมคา้ท่ียืน่เสนอราคาได ้
  ทั้งน้ี “กิจการร่วมคา้ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
   ๒.๑๒  ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ระบุวตัถุประสงค ์                       
ในการจดทะเบียนในการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสีย เวน้แต่กรณียืน่ขอจดทะเบียนในฐานะกิจการร่วม
คา้ (Joint Venture) หรือในฐานะกิจการคา้ร่วม (Consortium) ท่ีมีการร่วมคา้กบันิติบุคคลต่างประเทศ 
ใหเ้ฉพาะนิติบุคคลท่ีเป็น Lead Firm เท่านั้นท่ีตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
  
 ๓. หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 
 ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือ 
จดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดงัต่อไปนี ้
 (๑) ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง                             
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมทั้ งรับรอง                      
ส าเนาถูกตอ้ง 
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 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจ้ัดการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี)                
และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 (๒) ในกรณีผู ้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล                          
ให้ยื่นส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี)                  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้ป็นหุ้นส่วนท่ีมิได ้                  
ถือสญัชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 (๓) ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนา
สญัญาของการเขา้ร่วมคา้ และเอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร่้วมคา้ แลว้แต่กรณี 

 (๔) ในกรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมคา้ใหม่
นั้น จะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบติัดา้นผลงานกิจการร่วมคา้ดงักล่าวสามารถน าผลงานของผูท่ี้เขา้ร่วม
คา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานของกิจการร่วมคา้ท่ีเขา้ประกวดราคาจา้งดว้ยการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ได ้
 ในกรณีที่กิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ก าหนดให้                    
นิติบุคคลแต่ละบุคคลท่ีเขา้ร่วมคา้ทุกรายจะต้องมีคุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เวน้แต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมคา้ได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู ้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู ้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึง เป็น
ผูรั้บผิดชอบหลกัในการเขา้เสนอราคากบัทางราชการ และแสดงหลกัฐานดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร
มาพร้อมซองประกวดราคาจา้งด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมคา้นั้นสามารถใช้
ผลงานของผูรั้บผิดชอบหลกั (Lead Firm) เป็นผลงานของกิจการร่วมคา้ท่ีเขา้ประกวดราคาจา้งดว้ย
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได ้ 
 (๕) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
 (๖) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  (๗) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  

 ทั้งน้ี เม่ือผูย้ื่นขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
ครบถว้น ถูกตอ้งแลว้ ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตาม
แบบในขอ้ ๑.๗ (๑) ให้โดยผูย้ื่นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
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 ๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดงัต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีท่ีผู ้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบ
หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอ านาจและ
ผูรั้บมอบอ านาจ ทั้งน้ีหากผูรั้บมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
แลว้เท่านั้น  
 (๒) หลกัประกนัการเสนอราคา ตามขอ้ ๕ 
  (๓) ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
 (๔) บญัชีรายการก่อสร้างหรือใบแจง้ปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะตอ้งแสดงรายการ
วสัดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไวด้ว้ย 
 (๕) ขอ้เสนอดา้นเทคนิค ตามขอบเขตงาน  ประกอบดว้ย 

(ก) แผนผงัการจดัการบริหารงานโครงการ (Project Organization Chart) 
(ข) ดา้นบุคลากร 
(ค) ดา้นเคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือโรงงาน 
(ง) รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ (Specification) 
(จ) แผนการด าเนินโครงการโดยตอ้งแสดงกิจกรรมก่อสร้างหลกัและCritical 

Activities 
(ฉ) ดา้นประสบการณ์และผลงานของผูเ้สนอราคา 
(ช) ดา้นฐานะทางการการเงิน 

 (๖)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
  ทั้ งน้ี เม่ือผูย้ื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
ครบถว้น ถูกต้องแลว้ ระบบจัดซ้ือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒                  
ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) ให้โดยผูย้ื่นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดงักล่าวในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format)  

 

 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งยื่นขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น พร้อมทั้งหลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตน
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม่ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
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 ๔.๒ ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ้ ๑.๒ 
พร้อมจดัท าใบแจง้ปริมาณงานและราคา ใบบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 
 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงคร้ังเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอ
ราคาให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนังสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่
ตรงกนั ให้ถือตวัหนังสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และ
ค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 
 ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ วนั ตั้งแต่วนัเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยนืราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้
 ๔.๓ ผู ้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒ ปี                  
๑๑ เดือน ๒๐ วนั (๑,๐๘๐ วนั) นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จาก อจน. ใหเ้ร่ิมท างาน 

 ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดูร่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถ่ีถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ทั้ งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นขอ้เสนอ 
ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกส์ 
 ๔.๕ ผู ้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ในวนัท่ี…………………………………………….... ระหว่างเวลา………………..น. 
ถึง…………………น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
   เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่น
ขอ้เสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 
 ๔.๖ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัท าเอกสารส าหรับใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แลว้จึงส่งขอ้มูล 
(Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาใหแ้ก่ อจน. ผา่นทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
 ๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบติัของผูย้ื่นขอ้เสนอแต่ละรายว่า เป็นผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ื่น
ข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู ้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผูย้ื่นข้อเสนอท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย้ื่นข้อเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนันั้นออกจากการเป็น ผูย้ืน่ขอ้เสนอ  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ       
ในขณะท่ีมีการพิจารณาขอ้เสนอ มีผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่ง
เป็นธรรมตามขอ้ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
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อยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นออกจากการเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอ และ
อจน. จะพิจารณาลงโทษผู ้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู ้ท้ิงงาน เว้นแต่ อจน. จะพิจารณาเห็นว่า 
ผูย้ื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผูริ้เร่ิมให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ               
การพิจารณาของ อจน. 
 ๔.๘ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
  (๑) ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
  (๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
  (๓) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา  
ท่ีก าหนด 
  (๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลว้ไม่ได ้
  (๕) ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ย
วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไวใ้นเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th  
 
 ๕.  หลกัประกนัการเสนอราคา  

 ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี จ านวน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท  (ยีสิ่บเจด็ลา้นบาทถว้น) 
 ๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรือ 
ดราฟทน์ั้นช าระต่อเจา้หนา้ท่ีในวนัท่ียืน่ขอ้เสนอ หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการ  
 ๕.๒ หนังสือค ้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 ๕.๓ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 ๕.๔ หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่ง                 
ประเทศไทยตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตวัอยา่งหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 กรณีท่ีผูย้ื่นขอ้เสนอน าเช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพนัธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ อจน. ตรวจสอบความถูกต้องในวนัท่ี..................................
ระหวา่งเวลา.................................น. ถึง.............................น.  

http://www.gprocurement.go.th/
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 กรณีท่ีผูย้ื่นขอ้เสนอยื่นขอ้เสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมคา้” ประสงคจ์ะใชห้นงัสือค ้า
ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ใหร้ะบุช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอใน
หนงัสือค ้าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ฯ ดงัน้ี 
 (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจการร่วมค้า
ดงักล่าวเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
 (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ใหร้ะบุช่ือผูเ้ขา้ร่วมคา้รายท่ี
สญัญาร่วมคา้ก าหนดใหเ้ป็นผูเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอกบัหน่วยงานของรัฐเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
 ทั้งน้ี “กิจการร่วมคา้ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมคา้ท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
 หลกัประกนัการเสนอราคาตามขอ้น้ี อจน. จะคืนให้ผูย้ื่นขอ้เสนอ หรือผูค้  ้าประกนัภายใน ๑๕ 
วนั   นับถดัจากวนัท่ี อจน. ไดพ้ิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผูช้นะการประกวดราคาเรียบร้อยแลว้ 
เวน้แต่ผูย้ื่นขอ้เสนอรายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาต ่าสุดหรือไดค้ะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้
ต่อเม่ือไดท้ าสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือผูย้ืน่ขอ้เสนอไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
 การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใดๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
 ๖. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 
  ๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี อจน. จะพิจารณา
ตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)  
  ๖.๒ การพิจารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ 

        ใชห้ลกัเกณฑ์ราคาการพิจารณาผูช้นะการยื่นขอ้เสนอ อจน.จะพิจารณาโดยให้
คะแนนตามปัจจยัหลกัและน ้าหนกัท่ีก าหนด ดงัน้ี 
 (๑) ราคาท่ียืน่ขอ้เสนอ (Price) ก าหนดน ้าหนกัเท่ากบัร้อยละ ๓๐ 
 (๒) ข้อเสนอด้านเทคนิค รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวด                 
ราคาจา้ง ขอ้ ๑.๑๒ ก าหนดน ้าหนกัเท่ากบัร้อยละ ๗๐ 
 โดยก าหนดใหน้ ้ าหนกัรวมทั้งหมดเท่ากบัร้อยละ ๑๐๐ 

    หลกัเกณฑก์ารพิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค ในล าดบัตน้ของผูย้ื่นขอ้เสนอทุกราย 
เพื่อใหค้ะแนนและจดัล าดบั โดยมีเกณฑต์ามขอ้ ๑.๑๒ 
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 ๖.๓ หากผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอราย
นั้น เวน้แต่ผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ี
จะจา้งไม่ครบถว้น หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ี อจน. ก าหนดไวใ้นประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบต่อ  ผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ               
อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผูย้ื่นข้อเสนอรายนั้ น เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ อจน. เท่านั้น 
 ๖.๔ อจน. สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู ้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (๑) ไม่ปรากฏช่ือผูย้ื่นข้อเสนอรายนั้ นในบัญชีรายช่ือผูรั้บเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ของ อจน. 
  (๒) ไม่กรอกช่ือผู ้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ 

  (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน 
 ๖.๕ ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ อจน.  มีสิทธิให้ผูย้ื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมได้ อจน. มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว               
ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

 ๖.๖ อจน.  ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้ งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  
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หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้ งน้ี  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ อจน. เป็นเด็ดขาด                                
ผูย้ื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ ง อจน. จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผูย้ื่นขอ้เสนอเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไดรั้บ
การคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดว้า่ยืน่ขอ้เสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

  ในกรณีท่ีผูย้ื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้ว่า             
ไม่อาจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์หรือ อจน. จะให้ผูย้ื่นขอ้เสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือไดว้่าผูย้ื่นขอ้เสนอ
สามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟัง
ได้  อจน.  มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผูย้ื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้ งน้ีผูย้ื่นข้อเสนอ
ดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก อจน.  

 ๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา อจน. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรั้บการคดัเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
หรือสมยอมกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใด
ในการเสนอราคา 
 
 ๗. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ 
๑.๓ หรือท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือกบั อจน. ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที่ไดร้ับแจง้ และจะตอ้งวาง
หลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                   
ให ้อจน. ยึดถือไวใ้นขณะท าสัญญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี  
 ๗.๑ เงินสด 
 ๗.๒ เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรือด
ราฟทน์ั้นช าระต่อเจา้หนา้ท่ีในวนัท าสญัญา หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการ  
  ๗.๓ หนังสือค ้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค ้ าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนด 
  ๗.๔ หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่ง
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ประเทศไทย ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตวัอยา่งหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 
  ๗.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วนั นับถดัจากวนัท่ีผูช้นะการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 
 
 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ  

 อจน. จะจ่ายค่าจา้งซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใชจ่้ายทั้ง
ปวงดว้ยแลว้ โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานครบถว้นถูกตอ้งตามท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ก าหนดขอบเขตงานและสัญญา ในระหวา่งการด าเนินการ ผูรั้บจา้งจะตอ้งรักษาสถานท่ีให้อยู่
ในสภาพท่ีสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา กรรมการตรวจรับการจา้งไดพ้ิจารณา ตรวจรับงานแลว้ โดยการ
แบ่งงวดงานและการจ่ายแบ่งออกเป็น ๖๓ งวด 

งวดที ่๑ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ระชุมเร่ิมด าเนินงานร่วมกบั คณะกรรมการตรวจการจา้งฯ พร้อมส่ง
แผนการด าเนินงานก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสีย แผนบุคลากร แบบฟอร์มบนัทึกการท างานประจ าวนั 
แบบฟอร์มบนัทึกการท างานประจ าสัปดาห์ แบบฟอร์มการท างานประจ าเดือน/งวด และท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดท่ีก าหนดไว ้ด าเนินการสร้างร้ัวชัว่คราวเพื่อกนัฝุ่ นโดยรอบสถานท่ีก่อสร้างทั้งหมดแลว้เสร็จ
ครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ให้เร่ิมงาน 
และคณะกรรมการตรวจรับการจา้งฯไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ด  าเนินการร้ือสาธารณูปโภค ส่ิงปลูกสร้างเดิม ทั้ งหมดแล้วเสร็จ
ครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๔๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ให้เร่ิมงาน 
และคณะกรรมการตรวจรับการจา้งฯไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ด  าเนินการร้ือสาธารณูปโภค ส่ิงปลูกสร้างเดิม ทั้ งหมดแล้วเสร็จ
ครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน 
และคณะกรรมการตรวจรับการจา้งฯไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 



- ๑๒ - 

งวดที ่๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา  

เม่ือผูรั้บจ้างได้ด  าเนินการสร้างหรือจดัหาส านักงานสนาม จัดหาส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ทั้งหมดแลว้เสร็จ ครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๗๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสัญญาจา้ง 
และประชุมรายงานผลการด าเนินงานพร้อมทั้ งได้ส่งรายงานการปฏิบัติงานซ่อมฯ รายงานอ่ืนๆ 
แผนปฏิบติัการท างานประจ าวนั แผนปฎิบติัการประจ าเดือน/งวด และ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีก าหนดไว้
และคณะกรรมการตรวจการจา้งฯ ไดต้รวจรับงานเป็น ท่ีเรียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม               
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๙๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ           
การจา้งฯ ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม             
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๑๑๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ             
การจา้งฯ ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 
เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม               

น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๑๕๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ               
การจา้งฯ ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๘ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 
เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม             

น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๑๗๐ 
วนั  นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ      
การจา้งฯ ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 
เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม              

น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๑๙๐ 



- ๑๓ - 

วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ           
การจา้ง ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม              
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๒๑๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ             
การจา้ง ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๑ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม               
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๒๓๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ       
การจา้ง ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย              
เกาะพีพี ต าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๒๖๐ วนั                   
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๓ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๒๘๐ วนั                 
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม               
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๓๑๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ    
การจา้ง ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 



- ๑๔ - 

งวดที ่๑๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม              
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๓๓๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ   
การจา้ง ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม                
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๓๖๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ 
การจา้ง ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม              
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๓๘๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ   
การจา้ง ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๘ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม            
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๔๐๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ 
การจา้ง ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม           
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๔๒๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ  
การจา้ง ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม             
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๔๔๐ 



- ๑๕ - 

วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ    
การจา้ง ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๑ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม               
น ้ าเสีย  เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๔๖๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ  
การจา้ง ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม             
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๔๘๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ    
การจา้ง ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๓ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม              
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๐๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ   
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม                  
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๑๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ 
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม              
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๒๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ 
การจา้ง ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 



- ๑๖ - 

งวดที ่๒๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม                
น ้ าเสีย  เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน 
๕๓๕ วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม             
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๕๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ      
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๘ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม             
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๖๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ      
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม               
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๗๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ       
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม               
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๘๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ 
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๑ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม            
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๙๐ 



- ๑๗ - 

วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ   
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม                
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๐๕ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ        
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๓ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม            
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๑๕ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ    
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม          
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๓๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ      
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม                  
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๔๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ    
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม              
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๕๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ     
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 



- ๑๘ - 

งวดที ่๓๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม               
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๖๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ             
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๘ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม               
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๗๕ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ   
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม               
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๙๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการ
จา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม               
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๗๐๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ      
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔๑ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม              
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๗๒๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ 
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 



- ๑๙ - 

งวดที ่๔๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม               
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๗๔๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ 
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔๓ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม            
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๗๕๕ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ           
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม               
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๗๗๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ           
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม              
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๗๘๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ             
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม           
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จ ครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๗๙๕ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ            
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 
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งวดที ่๔๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม              
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๘๑๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ            
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔๘ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม               
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๘๓๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการ
จา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม              
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๘๕๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ              
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม              
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๘๖๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ            
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๑ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม               
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๘๗๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ              
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 
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งวดที ่๕๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม              
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๘๘๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ            
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๓ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม                
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๘๙๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ             
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม           
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๙๐๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ             
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม             
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๙๒๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ             
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม             
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๙๔๐ 
วนั  นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ    
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม              
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๙๖๐ 
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วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ             
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๘  จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม               
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๙๘๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ            
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม              
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๑๐๐๐ 
วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจ             
การจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๖๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม                
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี และด าเนินการทดสอบระบบบ าบัด               
น ้ าเสีย ระบบผลิตน ้ าสะอาด แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๑๐๒๐ วัน  น ับถัดจากวัน ท่ี
คณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งไดท้ าการตรวจ
รับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๖๑ จ่ายร้อยละ ๑.๔๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม              
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี และด าเนินการทดสอบระบบบ าบัด              
น ้ าเสีย ระบบผลิตน ้ าสะอาด แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๑๐๔๐ วัน น ับถัดจากวัน ท่ี
คณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งไดท้ าการตรวจ
รับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๖๒ จ่ายร้อยละ ๑.๔๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา  

เม่ือผูรั้บจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม                
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี และด าเนินการทดสอบระบบบ าบัด            
น ้ าเสีย ระบบผลิตน ้าสะอาด แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๑๐๖๐ วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการ
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ตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท าการตรวจรับไว ้             
เรียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๖๓ จ่ายร้อยละ ๑.๒๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งด าเนินการจดัท าบญัชีรายการทรัพยสิ์นและครุภัณฑ์ทั้งหมด และจดัท า
คู่มือการเดินระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบ                    
ท่อรวบรวมน ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี พร้อมท่ีจะเตรียมการส่งมอบ
ให้แก่องค์การจัดการน ้ าเสีย ภายในระยะเวลาก่อนสัญญาสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๒๐ วนัท าการ                
หากผูรั้บจา้งไม่ด าเนินการส่งมอบทรัพยสิ์นและครุภณัฑ์ และจดัท าคู่มือการเดินระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
ของโครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพ  ระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย เกาะพีพี                 
ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด องค์การจดัการน ้ าเสีย ขอ
สงวนสิทธ์ิในการหักเงินประกันผลงาน และจะไม่คืนเงินประกันผลงานให้กับผูรั้บจ้าง และทาง                
ผูรั้บจา้งจะต้องขนยา้ย เศษขยะเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง และส่ิงปลูกสร้างชั่วคราว  ออกจากสถานท่ี
โครงการนั้นๆ ทันที และมีการบริหารจดัการพื้นท่ีด าเนินการ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย ก่อนส่ง              
มอบงานใหแ้ก่องคก์ารจดัการน ้าเสีย 

ทั้งน้ี ในการจ่ายเงินแต่ละงวด ผูว้่าจา้ง จะหักเงินจ านวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินท่ีจะจ่าย
ในงวดนั้น เพื่อเป็นประกนัผลงาน พร้อมหักเงินล่วงหนา้จ านวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของเงินท่ีจะจ่ายใน
งวดนั้น โดยจะคืนหลกัประกันเงินล่วงหน้าให้เม่ือมีการจ่ายเงินงวดสุดท้าย แนบใบเสร็จช าระค่า
สาธารณูปโภค  (ค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เนต ค่ารักษาความปลอดภัย) และในงวดงานใดมี
อุปกรณ์ท่ีเปล่ียนออกจะตอ้งน าส่งกลบัมาใหค้ณะกรรมการตรวจสอบในงวดนั้น 

 
 ๙. อตัราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์น้ี หรือขอ้ตกลงจา้ง
เป็นหนงัสือจะก าหนด ดงัน้ี 
 ๙.๑ กรณีท่ีผูรั้บจ้างน างานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผูอ่ื้นท าอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจาก อจน. จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดงักล่าวเป็นจ านวนร้อยละ ๑๐.๐ ของวงเงินของ
งานจา้งช่วงนั้น 

 ๙.๒ กรณีท่ีผูรั้บจา้งปฏิบติัผิดสัญญาจา้งก่อสร้าง นอกเหนือจากขอ้ ๙.๑ จะก าหนดค่า
ปรับเป็นรายวนัเป็นจ านวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ ๐.๑๐  ของราคางานจา้งตามสญัญาต่อวนั แต่ตอ้ง
ไม่ต ่ากว่าวนัละ ๑๐๐.-บาท และค่าควบคุมงานในช่วงท่ีเลยก าหนดแลว้เสร็จตามสัญญา ผูรั้บจา้งจะตอ้ง
จ่ายในอตัราจา้งตามท่ี อจน.จ่ายจริงใหก้บัท่ีปรึกษาควบคุมงานท่ี อจน.จา้ง  
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ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงได ้และจะตอ้งมีการปรับตาม
สัญญาหรือข้อตกลงนั้ น หากจ านวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง อจน.จะพิจารณา
ด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่ คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่ าปรับให้แก่  อจน.                                  
โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน  

อจน.สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่าปรับตามความเหมาะสมของงาน ในกรณีดงักล่าว
ใหย้ดึถืออตัราค่าปรับในสญัญาเป็นส าคญั 
 
 ๑๐. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
 ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงไดท้ าสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๓ หรือ
ขอ้ตกลงจา้งเป็นหนังสือ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถดัจากวนัท่ี อจน. ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไข                
ใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ 
ทั้งส้ิน และใหมี้เคร่ืองจกัรทดแทนระหว่างซ่อมหรือใหร้ะบบบ าบดัน ้ าเสียสามารถด าเนินการไดเ้ป็นปกติ 
พร้อมรับผิดชอบความเสียหายในกรณีท่ีระบบบ าบดัน ้ าเสียไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเป็นปกติ และ
ถา้ผูช้นะการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ด าเนินการล่าชา้เกินกว่า ๑๕ วนั นบัแต่วนัท่ี 
ผูช้นะการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือ หรือไม่ท าการแกไ้ขให้
ถูกตอ้งเรียบร้อยภายในเวลาท่ีผูว้่าจา้งก าหนดให้ ผูว้่าจา้งมีสิทธ์ิท่ีกระท าการนั้นเองหรือจา้งผูอื้่น
ให้ท างานนั้นโดยผูช้นะการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดหรือใหผู้ว้า่จา้งสงวนสิทธิในการยดึหลกัประกนัสญัญาของผูช้นะการประกวดราคาดว้ยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อวา่จา้งผูรั้บจา้งรายใหม่เขา้มาด าเนินการแทน  
     หากผูรั้บจา้งไม่ด าเนินการ ผูรั้บจา้งยินยอมให้ริบหลกัประกนัสัญญาหรือเงินอ่ืนๆ(ถา้มี) ได้
ทนัที ในกรณีหลกัประกนัสญัญาเป็นหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่ด าเนินการดว้ย
วิธีใดๆ เพื่อใหธ้นาคารผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัชะลอหรือระงบัการจ่ายเงินใหแ้ก่ อจน. 
 

 ๑๑. การจ่ายเงนิล่วงหน้า 

 ผูย้ื่นขอ้เสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหนา้ ในอตัราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจา้ง
ทั้ งหมด แต่ทั้ งน้ีจะต้องส่งมอบหลกัประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือ              
ค  ้ าประกันหรือหนังสือค ้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ                  
๑.๔ (๓) ใหแ้ก่ อจน. ก่อนการรับเงินล่วงหนา้นั้น 
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 ๑๒. การหักเงนิประกนัผลงาน 
 ในการจ่ายเงินแต่ละงวด  อจน. จะหักเงินจ านวนร้อยละ ๑๐ ของเงินท่ีตอ้งจ่ายในงวด
นั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกนัผลงานจะตอ้งถูกหักไวไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของ
ค่าจา้งทั้งหมดผูรั้บจา้งมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกนัผลงานคืน โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งน าหนังสือค ้าประกนัของ
ธนาคารหรือหนงัสือค ้าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประกนั
ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๔)  มาวางไวต่้อ อจน.  เพื่อเป็นหลกัประกนัแทน 
 อจน. จะคืนเงินประกนัผลงาน และ/หรือหนังสือค ้ าประกนัของธนาคารดงักล่าวให้แก่                  
ผูรั้บจา้งพร้อมกบัการจ่ายเงินค่าจา้งงวดสุดทา้ย  
 

๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์ในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ 
 ๑๓.๑ เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต่้อเม่ือ อจน. ไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แลว้เท่านั้น 
 ๑๓.๒ เม่ือ อจน. ไดค้ดัเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดให้เป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้งตาม                   
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูร้ับจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าว             
เขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนไดต้ามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูย้ื ่นขอ้เสนอซ่ึงเป็น           
ผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงัน้ี 
 (๑) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า ภายใน 
๗ วนันับตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
 (๒) จดัการให้ส่ิงของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้น 
โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมาย                
วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 ๑๓.๓ ผูย้ื่นข้อเสนอซ่ึง อจน.ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนงัสือภายในเวลาท่ีก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗  อจน. จะริบหลกัประกนัการยืน่ขอ้เสนอ หรือเรียกร้อง
จากผูอ้อกหนังสือค ้ าประกนัการยื่นขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน                 
(ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ  
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 ๑๓.๔ อจน. สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี)  
 ๑๓.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขดั
หรือแยง้กนัผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ อจน. ค าวินิจฉัยดงักล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด 
และผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ่มเติม 
 ๑๓.๖ อจน. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยท่ีผูย้ื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก อจน.ไม่ได ้ 
  (๑) อจน. ไม่ไดรั้บการจดัสรรเงินท่ีจะใชใ้นการจดัจา้งหรือไดรั้บจดัสรรแต่ไม่
เพียงพอท่ีจะท าการจดัจา้งคร้ังน้ีต่อไป 
  (๒) มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู ้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดจ้างหรือท่ีได้รับ  
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขัน               
อย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู ้ยื่นข้อ เสนอราย อ่ืน  ห รือ เจ้าหน้ าท่ี ในการเสนอราคา                             
หรือส่อวา่กระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  (๓) การท าการจดัจา้งคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อจน. หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
 

 ๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ ๑.๕ จะน ามาใชใ้น
กรณีท่ีค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปน้ี 

ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ สูตรและวิธีค  านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร๐๕๐๖/ว๑๘๕ 
ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามท่ี
ก าหนดไวใ้นสญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ี อจน. ไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการท่ีได้
ระบุในขอ้ ๑.๕ 
 

๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง  
 เม่ือ อจน. ได้คัดเลือกผูย้ื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผูรั้บจ้างและได้ตกลงจา้งก่อสร้างตาม
ประกาศน้ีแลว้ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งตกลงว่าในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งมี
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และใช้ผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบัน
ราชการ หรือผูมี้วฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้
เขา้รับราชการได้ ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะตอ้งมีจ านวนช่างอย่างน้อย               
๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดงัต่อไปน้ี 

๑๕.๑ สาขาช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง 
๑๕.๒ สาขาช่างไฟฟ้า 
๑๕.๓ สาขาช่างกล 

 
๑๖. การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจา้งตอ้ง
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้ าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

 
๑๗. การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 
 อจน. สามารถน าผลการปฏิบติังานแลว้เสร็จตามสัญญาของผู ้ยื่นขอ้เสนอท่ีไดรั้บการ

คดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจา้งเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ  
 ทั้งน้ี หากผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงบัการยื่น

ขอ้เสนอหรือท าสญัญากบั อจน. 
องคก์ารจดัการน ้าเสีย 

วนัท่ี.............................................................. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบรูปและรายการละเอยีด 
การจ้างก่อสร้าง เพิม่ประสิทธิภาพระบบบ าบัดน า้เสีย ระบบท่อรวบรวมน า้เสีย 

เกาะพพี ีต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมือง จงัหวดักระบี่ 
 
๑. ความเป็นมา 

ดว้ยพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีส าคญัของประเทศไทย พื้นท่ีต าบลอ่าวนาง                     
อ  าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี ครอบคลุมพื้นท่ี ๑๒๖ ตารางกิโลเมตร มีทั้งชายฝ่ังทะเล และเกาะต่างๆ ท าให้มีการ
พฒันาและขยายตวัของชุมชนในพื้นท่ีอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นท่ีบนเกาะพีพี มีทั้งโรงแรม ท่ีพกั ร้านอาหาร 
เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก ระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีมีอยูเ่ดิมไม่สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นท่ีได ้

การก่อสร้างศูนยบ์ริหารจดัการคุณภาพน ้ า จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะสมส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีก าลงัประสบปัญหาภาวะมลพิษทางน ้ า โดยระบบบ าบดัน ้ าเสียมีโครงสร้างแบบ
ใตดิ้น และปรับภูมิทศัน์ดา้นบนให้เป็นพื้นท่ีสีเขียวใหชุ้มชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั สามารถบริหารจดัการ
น ้าเสียไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ส่งผลใหม้ลพิษทางน ้าลดลง และคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าดีข้ึนตามล าดบั 

ในการน้ี องค์การจดัการน ้ าเสีย จึงไดด้  าเนินการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี ต่อเน่ืองจากท่ีไดด้  าเนินการ
มาแลว้ ณ เทศบาลต าบลบางปลา จงัหวดัสมุทรสาคร เทศบาลต าบลนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เทศบาล
ต าบลบางหญา้แพรก จงัหวดัสมุทรสาคร เทศบาลต าบลท่าจีน จงัหวดัสมุทรสาคร เทศบาลเมืองไร่ขิง 
จงัหวดันครปฐม เทศบาลต าบลบางเลน จังหวดันครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลสามควายเผือก 
จงัหวดันครปฐม เทศบาลต าบลวิชิต จงัหวดัภูเก็ต เทศบาลต าบลราไวย ์จงัหวดัภูเกต็ เทศบาลต าบลปากน ้ า
ปราณ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เทศบาลต าบลพรหมโลก จงัหวดันครศรีธรรมราช และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีเพื่อให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพและเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ  

จากผลการส ารวจความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการไดข้้อสรุปในการท่ีจะ
พฒันาและก่อสร้างโครงการดงัน้ี 

๑) ท าการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสีย อาคารควบคุมและส านกังาน 
๒) ท าการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย และสถานีสูบน ้าเสีย 
๓) ท าการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสีย 

เพื่ อให้การควบคุมคุณภาพน ้ าในเขตพื้ น ท่ี  เกาะพีพี  ต  าบลอ่ าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี                 
จงัหวดักระบ่ี สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ องค์การจดัการน ้ าเสียมีความประสงค์ที่จะ
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จดัหาบริษทั กลุ่มบริษทั กลุ่มนิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วม (ต่อจากน้ีไปจะเรียกว่า "ผูเ้สนอ") ให้
เขา้ยื่นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อจากน้ีไปจะเรียกวา่ "ขอ้เสนอ") 
เพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย รวมทั้งการจดัหาและติดตั้งเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ระบบบ าบดัน ้าเสีย ระบบควบคุม การทดสอบการใชง้าน และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
๒. วตัถุประสงค์ 

เพื่อว่าจา้งบริษัท กลุ่มบริษัท กลุ่มนิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วม ในการก่อสร้างในงาน
ก่อสร้างพฒันาและก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย เกาะพีพี ต าบล
อ่าวนาง อ  าเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี  ลักษณะเป็นระบบบ าบัดน ้ าเสียชุมชนโครงสร้างคอนกรีต                     
เสริมเหลก็แบบฝังใตดิ้น ขนาด ๒,๐๐๐ ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ประเภทเติมอากาศ แบบ Fixed Film Aeration  
พร้อมงานที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาเพื ่อให้ระบบบ าบดัน ้ าเสียใช ้งานไดอ้ย ่าง
ประหยดัและมีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
 
๓. สถานทีก่่อสร้าง 

งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม             
น ้ า เสี ย  เกาะพีพี  ต  าบลอ่ าวนาง อ  าเภอ เมืองกระ บ่ี  จังหวัดกระ บ่ี  ตั้งอ ยู ่ ณ  บ ริ เวณ เก าะพ ีพี                    
ต  าบลอ่าวนาง  อ  าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี พิกดั  ๗.๗๔๑๔๒๙, ๙๘.๗๗๕๑๘๗ ดงัรูป 

 

รูปที ่ ๑   พืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 
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๔. คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ 
๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๔.๒ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
๔.๓ ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ  
๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหว่างถูกระงบัการยื่นขอ้เสนอหรือท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ

ไวช้ัว่คราว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิ้งงานเป็น
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 

๔.๖ มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๔.๗ เป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว 
๔.๘ ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ยื่นขอ้เสนอให้แก่ อจน  วนั

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ี 

๔.๙ ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดมี้ค าสัง่ใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

๔.๑๐ ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจา้งก่อสร้าง                
ท่ีมีลักษณะเป็นระบบบ าบัดน ้ าเสียชุมชนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดิน ขนาดตั้ งแต่ ๑,๐๐๐                  
ลูกบาศกเ์มตรต่อวนัข้ึนไป ประเภทเติมอากาศแบบ SBR หรือ Fixfilm Aeration และก่อสร้างสถานีสูบน ้ าเสีย
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อรวบรวมน ้ าเสีย ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท               
(หา้สิบลา้นบาทถว้น) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐท่ี อจน. เช่ือถือ และผลงาน
การก่อสร้างระบบผลิตน ้ ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่อตัราการผลิตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวนั 
ทั้งน้ีตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานและปริมาณงาน (BOQ) ท่ีมีการระบุแจกแจงมูลค่างานพร้อม
ส าเนาการเสียภาษีของงานนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาในการยื่นซองเสนอราคา และผลงานดงักล่าวตอ้ง
เป็นผลงานก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จยอ้นหลงัไปไม่เกิน ๓ ปี นบัถึงวนัประกาศประกวดราคาฉบบับน้ี (หากมีขอ้
สงสยั อจน. มีสิทธิท่ีจะเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผูเ้สนอราคาไดต้ลอดเวลา) 
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๔.๑๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมคา้” ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมคา้จะตอ้งมี

คุณสมบัติครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา              
ในนาม “กิจการร่วมคา้” ส่วนคุณสมบัติดา้นผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมคา้ดงักล่าวสามารถน าผลงาน
ก่อสร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมคา้ท่ีเขา้ประกวดราคาได ้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ี             
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมี คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา                               
เวน้แต่ ในกรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดให้ผูเ้ขา้ร่วม
คา้รายใดรายหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการเขา้เสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐาน
ดงักล่าวมาพร้อมการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการ
ร่วมคา้นั้นสามารถใชผ้ลงานก่อสร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมคา้ท่ี
ยืน่เสนอราคาได ้
 ทั้ งน้ี “กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ี                 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

๔.๑๒ ผู ้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  ระบุวัตถุประสงค ์                       
ในการจดทะเบียนในการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสีย เวน้แต่กรณียืน่ขอจดทะเบียนในฐานะกิจการร่วมคา้ 
(Joint Venture) หรือในฐานะกิจการค้าร่วม (Consortium) ท่ีมีการร่วมค้ากบันิติบุคคลต่างประเทศ ให้
เฉพาะนิติบุคคลท่ีเป็น Lead Firm เท่านั้นท่ีตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
 
๕. ขอบข่ายของงานทีต้่องด าเนินการโดยรวม 

๕.๑ งานก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสีย ประกอบดว้ยงานก่อสร้างดงัน้ี 
 สถานีสูบน ้ าเสีย ประกอบด้วย จัดหาเคร่ืองสูบน ้ าเสีย พร้อมติดตั้ งอุปกรณ์ต่างๆ  

ตะแกรงดกัขยะ งานท่อรวบรวมน ้าเสีย (รายละเอียดตามแบบแปลน) 
 ระบบบ าบดัน ้าเสีย จ านวน ๑ งาน (รายละเอียดตามแบบแปลน) 
 อาคารควบคุมและส านกังาน ๑ หลงั (รายละเอียดตามแบบแปลน) 
 ก่อสร้างส่วนประกอบเสริมอ่ืนๆ เช่น ประตู, ป้ายช่ือโครงการ, ร้ัว, ทางเดิน,  

งานภูมิสถาปัตยต่์างๆ 
๕.๒ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ งานก่อสร้างชั่วคราว เช่น งานป้องกนัฝุ่ น งานทางสัญจร 

นัง่ร้าน งานเขม็พืดบ่อก่อสร้าง หรือตามความเหมาะสม 
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๖. การจดัเตรียมแบบและเอกสาร 
๖.๑ ผูรั้บจ้างจะต้องส่งมอบแผนการด าเนินงาน liked bar-chart และ C.P.M. (Critical Path 

Method) โดยใชโ้ปรแกรม Oracle Primavera ที ่ถ ูกตอ้งตามกฎหมายพร้อมหลกัฐานประกอบ                   
การแสดงสิทธ์ิ ตารางการด าเนินงานก่อสร้าง (Work Schedule) และแผนบุคลากรพร้อมหลกัฐานการ
จา้ง หลกัฐานการเสียภาษีของบุคลากรท่ีน าเสนอยอ้นหลงัอย่างน้อย ๑ ปี เสนอต่อท่ีปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้าง ภายใน ๗ วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน จนไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจา้ง 

๖.๒ ผู ้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบรายละเอียดเพื่ อการก่อสร้าง (Shop Drawing) ท่ีแสดง
รายละเอียดของการท างานในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง เพื่อขอความเห็นชอบจากท่ีปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้าง โดยจะตอ้งแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง การประกอบและติดตั้งวสัดุหรืออุปกรณ์ ณ บริเวณท่ี
จะท าการก่อสร้าง แสดงรายละเอียดท่ีเช่ือมต่อเก่ียวข้องกับงานอ่ืน เช่น งานร้ือยา้ยสาธารณูปโภค                
งานโครงสร้างบนดินและใตดิ้น และอ่ืนๆ รวมทั้งรายการค านวณ (ในกรณีท่ีจ าเป็นเพื่อการตรวจสอบ) 
พร้อมรับรองแบบโดยบุคลากรท่ีปรากฎช่ือตามผงับุคลากรเท่านั้น 

๖.๓ ผูรั้บจา้งจะตอ้งเตรียมแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawings) ในระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้าง โดยจะตอ้งท าแผนผงัและแบบสร้างจริงแสดงต าแหน่งของงานท่ีไดด้  าเนินการแลว้ตามท่ีเป็นจริง 
รวมทั้งการแกไ้ขอ่ืนๆ ท่ีปรากฏในงานระหวา่งการก่อสร้าง 

๖.๔ ผูรั้บจ้างจะต้องส่งมอบงานเป็นรายงานประจ าเดือน โดยจะต้องส่งมอบให้ท่ีปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้างภายในวนัท่ี ๗ ของทุกๆ เดือน รายงานน้ีจะตอ้งเร่ิมท าตั้งแต่เม่ือเร่ิมมีการปฏิบติังาน                     
ท่ีหนา้งานและส้ินสุดลงเม่ือส่งมอบงานใหผู้ว้า่จา้งเรียบร้อยแลว้ โดยจะตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

๑) จ านวนพนกังานท่ีปฏิบติังานทั้งหมด 
๒) จ านวนวสัดุและอุปกรณ์ท่ีเขา้มายงัหน่วยงาน 
๓) รายละเอียดงานท่ีไดด้  าเนินการไปแลว้ 
๔) งานท่ีล่าชา้ (ถา้มี) รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและการแกไ้ข 
๕) วนัท่ีไดรั้บค าสัง่แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงจากวิศวกรหรือผูว้า่จา้ง 
๖) วนัท่ีเสนอแบบในงานใชจ้ริงและวนัท่ีไดรั้บอนุมติัแบบ 
๗) เหตุการณ์อ่ืนๆ เช่น รายงานอุบติัเหตุ,  รายงานความปลอดภยั, สรุปสภาพอากาศ  
๘) รูปถ่ายแสดงความกา้วหนา้ของการปฏิบติังาน 

๖.๕ คู่มือการใช้งานต่างๆ ผูเ้สนอจะต้องจดัท าคู่มือ จ านวนอย่างละ ๓ เล่ม ส่งมอบให้แก่              
ผูว้า่จา้งภายในระยะเวลาก่อนสญัญาส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ ๗ วนัท าการ ประกอบดว้ย 

๑) คู่มือการด าเนินการระบบบ าบดัน ้ าเสีย  พร้อมรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีติดตั้งใน
ระบบบ าบดัน ้าเสียเป็นภาษาไทย  
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๒) คู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ผูเ้สนอจะต้องจัดท า
รายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีใช ้ประกอบดว้ย วิธีใชแ้ละระยะเวลาของการบ ารุงรักษา 
รายการอะไหล่และอ่ืนๆ ส าหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทุกช้ินท่ีผูเ้สนอน ามาใช ้
(ฉบบัภาษาไทย) 
 

๗. เง่ือนไขการจ่ายค่าจ้าง 
๗.๑ ผูรั้บจา้งมีสิทธิขอรับเงินล่วงหน้า ในอตัราไม่เกินร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของวงเงินค่าจา้ง

ตามสญัญาทั้งหมด แต่ทั้งน้ีจะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหนา้เป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย หรือหนงัสือ               
ค  ้าประกนัของธนาคารในประเทศ หรือหนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์
ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย ์และประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

๗.๒ อจน. จะจ่ายค่าจา้งซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใชจ่้ายทั้งปวง
ดว้ยแลว้ โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และจ่ายเงินตามการแบ่งจ่ายตามผลงานจริง เม่ือผูรั้บจา้งได้
ปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อก าหนดขอบเขตงานและสัญญา  ในระหว่างการ
ด าเนินการ ผูรั้บจา้งจะตอ้งรักษาสถานท่ีให้อยูใ่นสภาพท่ีสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา กรรมการตรวจรับ
การจา้งไดพ้ิจารณา ตรวจรับงานแลว้ โดยการแบ่งงวดงานและการจ่ายแบ่งออกเป็น ๖๓ งวด 

งวดที ่๑ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ระชุมเร่ิมด าเนินงานร่วมกบั คณะกรรมการตรวจการจา้งฯ พร้อมส่ง
แผนการด าเนินงานก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสีย แผนบุคลากร แบบฟอร์มบันทึกการท างานประจ าวนั 
แบบฟอร์มบันทึกการท างานประจ าสัปดาห์ แบบฟอร์มการท างานประจ าเดือน/งวด และท่ีเก่ียวข้อง
ทั้งหมดท่ีก าหนดไว ้ด าเนินการสร้างร้ัวชั่วคราวเพื่อกนัฝุ่ นโดยรอบสถานท่ีก่อสร้างทั้งหมดแลว้เสร็จ
ครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และ
คณะกรรมการตรวจรับการจา้งฯไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดด้  าเนินการร้ือสาธารณูปโภค ส่ิงปลูกสร้างเดิม ทั้งหมดแลว้เสร็จครบถว้น
ถูกต้องภายใน ๔๕ วนั นับถัดจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เร่ิมงาน และ
คณะกรรมการตรวจรับการจา้งฯไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 
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งวดที ่๓ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดด้  าเนินการร้ือสาธารณูปโภค ส่ิงปลูกสร้างเดิม ทั้งหมดแลว้เสร็จครบถว้น
ถูกต้องภายใน ๖๐ วนั นับถัดจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เร่ิมงาน และ
คณะกรรมการตรวจรับการจา้งฯไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา  

เม่ือผูรั้บจา้งไดด้  าเนินการสร้างหรือจดัหาส านกังานสนาม จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ทั้งหมดแลว้เสร็จ ครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๗๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาจา้ง และประชุม
รายงานผลการด าเนินงานพร้อมทั้งไดส่้งรายงานการปฏิบติังานซ่อมฯ รายงานอ่ืนๆ แผนปฏิบติัการท างาน
ประจ าวนั แผนปฎิบติัการประจ าเดือน/งวด และ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีก าหนดไวแ้ละคณะกรรมการตรวจ
การจา้งฯ ไดต้รวจรับงานเป็น ท่ีเรียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย 
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๙๐ วัน                     
นบัถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งฯ 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๑๑๐ วนั              
นบัถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งฯ                  
ไดท้  าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 
เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              

เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๑๕๐ วนั                    
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งฯ 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๘ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 
เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              

เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๑๗๐ วนั                 



-๘- 
 

ประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งฯ 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 
เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              

เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๑๙๐ วนั                   
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๒๑๐ วนั               
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๑ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๒๓๐ วนั               
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๒๖๐ วนั                   
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๓ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๒๘๐ วนั                 
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 



-๙- 
 

ประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

งวดที ่๑๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๓๑๐ วนั               
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๓๓๐ วนั               
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๓๖๐ วนั             
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๓๘๐ วนั                
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๘ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๔๐๐ วนั               
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๑๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๔๒๐ วนั              



-๑๐- 
 

ประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๔๔๐ วนั                 
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๑ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๔๖๐ วนั                
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๔๘๐ วนั               
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง            
ไดท้  าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๓ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๐๐ วนั                  
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๑๐ วนั              
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 



-๑๑- 
 

ประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

งวดที ่๒๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๒๐ วนั            
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนังสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง            
ไดท้  าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๓๕ วนั               
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๕๐ วนั                 
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๘ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๖๐ วนั           
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๒๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๗๐ วนั               
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๘๐ วนั              



-๑๒- 
 

ประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๑ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๕๙๐ วนั             
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๐๕ วนั              
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๓ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๑๕ วนั           
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๓๐ วนั             
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๔๐ วนั              
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 



-๑๓- 
 

ประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

งวดที ่๓๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๕๐ วนั               
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๖๐ วนั                    
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ให้เร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๘ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๗๕ วนั              
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๓๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๖๙๐ วนั             
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๗๐๐ วนั                  
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 



-๑๔- 
 

ประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

งวดที ่๔๑ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๗๒๐ วนั                   
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๗๔๐ วนั                   
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔๓ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๗๕๕ วนั                
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย 
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถว้นถูกต้องภายใน ๗๗๐ วนั                
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๗๘๐ วนั              
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 



-๑๕- 
 

ประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

งวดที ่๔๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จ ครบถ้วนถูกต้องภายใน ๗๙๕ วนั               
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๘๑๐ วนั                  
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔๘ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกต้องภายใน ๘๓๐ วนั                    
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๔๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

 เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๘๕๐ วนั                    
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๘๖๐ วนั              
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 



-๑๖- 
 

ประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

งวดที ่๕๑ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๘๗๐ วนั                 
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๘๘๐ วนั                
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๓ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๘๙๐ วนั                     
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๙๐๐ วนั              
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถว้นถูกต้องภายใน ๙๒๐ วนั                 
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๙๔๐ วนั                



-๑๗- 
 

ประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๙๖๐ วนั                    
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๘  จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๙๘๐ วนั               
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๕๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี แลว้เสร็จครบถว้นถูกต้องภายใน ๑๐๐๐ วนั               
นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งได้
ท าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๖๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี และด าเนินการทดสอบระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบ
ผลิตน ้ าสะอาด แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๑๐๒๐ วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้ง
ส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๖๑ จ่ายร้อยละ ๑.๔๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี และด าเนินการทดสอบระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบ
ผลิตน ้ าสะอาด แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๑๐๔๐ วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้ง
ส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 



-๑๘- 
 

ประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

งวดที ่๖๒ จ่ายร้อยละ ๑.๔๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา  

เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย              
เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี และด าเนินการทดสอบระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบ
ผลิตน ้าสะอาด แลว้เสร็จครบถว้นถูกตอ้งภายใน ๑๐๖๐ วนั นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่ง
หนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งไดท้ าการตรวจรับไวเ้รียบร้อยแลว้ 

งวดที ่๖๓ จ่ายร้อยละ ๑.๒๐ ของวงเงนิค่าจ้างตามสัญญา 

เม่ือผูรั้บจา้งด าเนินการจดัท าบญัชีรายการทรัพยสิ์นและครุภณัฑ์ทั้งหมด และจดัท าคู่มือ
การเดินระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม             
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี พร้อมท่ีจะเตรียมการส่งมอบให้แก่องค์การ
จัดการน ้ าเสีย ภายในระยะเวลาก่อนสัญญาสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๒๐ วนัท าการ หากผู ้รับจ้างไม่
ด าเนินการส่งมอบทรัพยสิ์นและครุภณัฑ ์และจดัท าคู่มือการเดินระบบบ าบดัน ้ าเสีย ของโครงการก่อสร้าง 
เพิ่มประสิทธิภาพ  ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี 
จงัหวดักระบ่ี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด องคก์ารจดัการน ้ าเสีย ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินประกนัผลงาน 
และจะไม่คืนเงินประกนัผลงานให้กบัผูรั้บจา้ง และทางผูรั้บจา้งจะตอ้งขนยา้ย เศษขยะเคร่ืองมืออุปกรณ์
ต่าง และส่ิงปลูกสร้างชั่วคราว  ออกจากสถานท่ีโครงการนั้ นๆ ทันที และ มีการบริหารจัดการพื้นท่ี
ด าเนินการ ใหมี้ความสะอาดเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานใหแ้ก่องคก์ารจดัการน ้าเสีย 

ทั้งน้ี ในการจ่ายเงินแต่ละงวด ผูว้่าจา้ง จะหักเงินจ านวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินท่ีจะจ่ายใน
งวดนั้น เพื่อเป็นประกนัผลงาน พร้อมหักเงินล่วงหน้าจ านวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของเงินท่ีจะจ่ายในงวด
นั้ น โดยจะคืนหลักประกัน เงินล่วงหน้าให้ เม่ือมีการจ่ายเงินงวดสุดท้าย แนบใบเสร็จช าระค่า
สาธารณูปโภค  (ค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เนต ค่ารักษาความปลอดภยั) และในงวดงานใดมีอุปกรณ์
ท่ีเปล่ียนออกจะตอ้งน าส่งกลบัมาใหค้ณะกรรมการตรวจสอบในงวดนั้น 

 
๘. ระยะเวลาด าเนินการ / ส่งมอบงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ผูเ้สนอจะตอ้งท าโครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้าเสีย 
ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่ ให้แลว้เสร็จภายใน   
๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๐ วนั (๑,๐๘๐ วนั) นับถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งส่งหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมงาน 
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๙. วงเงนิในการจดัหา 
วงเงินงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน ๕๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หา้ร้อยส่ีสิบลา้นบาทถว้น) 
ราคากลางเป็นจ านวน ๕๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หา้ร้อยส่ีสิบลา้นบาทถว้น) 
วงเงินสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะเร่ิมต้นท่ี 

๕๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยส่ีสิบลา้นบาทถว้น) โดยราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาฯ จะตอ้งต ่ากว่า
วงเงินสูงสุดในการประกวดราคาฯ น้ี โดยผูว้่าจา้งจะจ่ายเงินค่าจา้ง ซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษี
อากรอ่ืนๆ และค่าใชจ่้ายทั้งปวงดว้ยแลว้ โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ ์และก าหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ 
โดยแบ่งออกเป็นงวด ตามรายละเอียดท่ีก าหนดในขอบเขตงานขอ้ ๗.  

 
๑๐. อตัราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งและก าหนดปรับเป็นรายวนั ในอตัราร้อยละ ๐.๑ ของมูลค่างานจ้าง
ตามสัญญา แต่ต้องไม่ต า่กว่าวนัละ ๑๐๐.-บาท และค่าควบคุมงานในช่วงท่ีเลยก าหนดแลว้เสร็จตามสญัญา 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งจ่ายในอตัราจา้งตามท่ี อจน. จ่ายจริงใหก้บัผูค้วบคุมงานท่ี อจน. จา้ง 

ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตาม
สัญญาหรือข้อตกลงนั้ น หากจ านวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง อจน. จะพิจารณา
ด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ อจน. โดยไม่มี  
เง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน  

อจน. สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่าปรับตามความเหมาะสมของงาน ในกรณีดงักล่าวให้
ยดึถืออตัราค่าปรับในสญัญาเป็นส าคญั 
 

๑๑. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
 ผู ้รับจ้าง ซ่ึ งได้ท าข้อตกลงเป็นหนัง สือ ห รือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้ใน
เอกสารแนบทา้ยขอ้ ๑.๓ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานท่ีจา้งท่ีเกิดข้ึนใน
ระยะเวลา ๒ ปี นบัถดัจากวนัท่ี อจน. ไดรั้บมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดดีังเดิมภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งไดรั้บหนงัสือแจง้จากผูว้่าจา้งโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งส้ิน และ
ให้มีเคร่ืองจักรทดแทนระหว่างซ่อมหรือให้ระบบบ าบัดน ้ าเสียสามารถด าเนินการได้เป็นปกติ พร้อม
รับผิดชอบความเสียหายในกรณีท่ีระบบบ าบัด น ้ าเสีย ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นปกติ และถ้า               
ผูรั้บจา้งด าเนินการล่าชา้เกินกว่า ๑๕ วนั นบัแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งไดรั้บแจง้เป็นหนังสือ หรือไม่ท าการแกไ้ข
ให้ถูกตอ้งเรียบร้อยภายในเวลาที่ผูว้่าจา้งก าหนดให้ผูว้่าจา้งมีสิทธ์ิที่กระท าการนั้นเองหรือจา้งผูอื้่น
ให้ท างานนั้นโดยผู ร้ับจา้งตอ้งเป็นผู อ้อกค่าใช้จ่ายทั้ งหมดหรือให้ผู ้ว่าจ้างสงวนสิทธิในการยึด
หลกัประกนัสญัญาของผูรั้บจา้งเพื่อวา่จา้งผูรั้บจา้งรายใหม่เขา้มาด าเนินการแทน  
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  หากผู ้รับจ้างไม่ด าเนินการ ผู ้รับจ้างยินยอมให้ริบหลักประกันสัญญาหรือเงินอ่ืนๆ           
(ถ้ามี) ได้ทันที ในกรณีหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค ้ าประกันของธนาคาร ผูรั้บจ้างจะต้องไม่
ด าเนินการดว้ยวิธีใดๆ เพื่อใหธ้นาคารผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัชะลอหรือระงบัการจ่ายเงินใหแ้ก่ อจน. 
 

๑๒. ข้อก าหนดด้านการปฏิบัตงิาน 
(๑) ให้ผูรั้บจา้งเสนอแผนการด าเนินงานโครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

ระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี  ก่อนด าเนินการ 
(๒) งานระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามรายการมาตรฐาน ว.ส.ท “การติดตั้ งทางไฟฟ้าส าหรับ    

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖” 
(๓) งานก่อสร้างทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  

- กรมโยธาธิการ มยธ. ๑๐๑-๑๐๖/๒๕๓๓  
- มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม  
- AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) 

(๔) เม่ือมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความเปล่ียนแปลงรายละเอียดเฉพาะจุด ส่วนใดๆ ให้ตรงกบั
ข้อเท็จจริง ให้ผูรั้บจ้างเสนอรูปแบบรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาเห็นชอบก่อน
ด าเนินการ 

(๕) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  ท่ีผูรั้บจา้งใชร้ะหว่างโครงการก่อสร้าง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี 
จงัหวดักระบ่ี  โดยจะตอ้งด าเนินการประสานงานและติดต่อขอจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง 

(๖) ก่อนด าเนินงานโครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม
น ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี ผูรั้บจา้งจะต้องการส ารวจสภาพหน้างาน 
สถานท่ีและพื้นท่ีใกลเ้คียงรวมถึงสถานท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งให้ชดัเจนในระหว่างด าเนินการ หากมีความเสียหายเกิด
จากการด าเนินการของผูรั้บจา้ง ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาและแกไ้ขใหม่ให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งงานงวด
สุดทา้ยโดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งเอง  

(๗) การควบคุมงาน 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ตลอดจนเคร่ืองมือทดสอบและเคร่ืองวดัอ่ืนๆ 

ท่ีมีประสิทธิภาพและจ านวนเพียงพอกบังานท่ีด าเนินการอยู ่ เพื่อท่ีปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพและอตัรา
ความก้าวหน้าของงานเพียงพอท่ีจะประกันได้ว่างานจะเสร็จทันตามเวลาท่ีก าหนดไว้ในสัญญา                       
เม่ือใดกต็ามท่ีวิศวกรควบคุมงานตรวจพบวา่เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชมี้ประสิทธิภาพไม่เพียงพอหรือไม่
เหมาะสมหรือจ านวนน้อย จนท าให้การปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความล่าช้า ผูค้วบคุมงานจะรายงานให้
วิศวกรควบคุมงานทราบและวิศวกรควบคุมงานสั่งการให้ผูรั้บจา้งเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองมือและ
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อุปกรณ์ เปล่ียนวิธีการด าเนินงานหรือเพิ่มจ านวนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่ง
โดยเร็ว ถึงแมว้่าวิศวกรไม่ไดส้ั่งการน้ีกต็าม ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบในการท่ีจะตอ้งเร่งรัดด าเนินการ
ปรับปรุงงานให้แลว้เสร็จตามสัญญา ในกรณีที่ผูรั้บจา้งมีการเปล่ียนเคร่ืองมืออุปกรณ์ใดๆ จะตอ้งได้
มาตรฐานและเป็นของท่ีมีประสิทธิภาพและดีกว่าของเดิมและจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากวิศวกร               
ผูค้วบคุมงานเสียก่อน 

(๘) การรุกล ้าในท่ีของบุคคลอ่ืน 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่ใหค้นงาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ หรือวสัดุท่ีใชรุ้กล ้าเขา้ไปในท่ีดินของ

ผูอ่ื้นเป็นอนัขาด เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของท่ีเสียก่อน เช่นเดียวกับการท้ิงเศษวสัดุ ในกรณี                  
ท่ีจ  าเป็นตอ้งรุกล ้าในท่ีดินของผูอื้่น ผูรั้บจ้างจะต้องเป็นผูข้ออนุญาตจากเจ้าของท่ีเสียก่อน ในกรณี
เกิดความเสียหายหรือการฟ้องร้อง ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวทั้งส้ิน 

(๙) การระวงัรักษาและป้องกนัความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน 
พื้นผิวทางเดินและส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากการท างานของผูรั้บจา้ง

จะตอ้งไดรั้บการซ่อมแซม หรือตกแต่งใหอ้ยูใ่นสภาพเดิม หรือสภาพท่ีดีกวา่เดิมทุกประการ โดยใชว้สัดุท่ี
เทียบเท่าหรือดีกว่าของเดิมตามท่ีวิศวกรผูค้วบคุมงานหรือเจา้ของให้ความเห็นชอบแลว้  ผูรั้บจา้งจะตอ้ง
ป้องกันและตกแต่งแนวร้ัว ทางเดินเท้า ต้นไม้สนามหญ้า หรือส่ิงอ่ืนท่ีอยู่ข้างเคียง ให้อยู่ในสภาพดี                   
ส่ิงต่างๆ ท่ีผูรั้บจา้งไดร้ื้อถอนออกมาขณะท างานก็จะตอ้งใส่ไวท่ี้เดิม ในกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งตดัตน้ไม ้
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูว้่าจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเสียก่อน และผูรั้บจา้งจะตอ้งชดใช้เงินตามราคา               
ท่ีตกลงกบัผูว้า่จา้ง และผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัการหาตน้ไมใ้หม่มาปลูกแทน การป้องกนัทรัพยสิ์นต่างๆ 
การขนยา้ยและตกแต่งส่ิงท่ีไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากงานท่ีด าเนินการถือว่าเป็นส่วนหน่ึงตามสัญญาน้ี
และค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกแต่เพียงผูเ้ดียวทั้งส้ิน 

(๑๐) การจา้งคนงาน 
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาช่างฝีมือท่ีมีความสามารถ และเคยท างานมาก่อนแลว้มาด าเนินการ
และเม่ือใดท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้ง หรือผูค้วบคุมงานไดแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหผู้รั้บจา้งทราบ
ว่าคนงานหรือช่างฝีมือผูห้น่ึงผูใ้ดหรือหลายคนก็ตามไม่มีความสามารถ หรือไม่เช่ือฟังค าสั่งผูรั้บจา้ง
จะต้องสั่งเปล่ียนคนงานหรือช่างฝีมือเหล่านั้นตามค าสั่งของผูว้่าจ้าง คนงานทั้ งหมดของผูป้ระสงค ์                
จะเสนอราคา ตอ้งจดัหาให้เพียงพอต่อการท างานในแต่ละวนั บุคคลท่ีถือสัญชาติไทยตอ้งข้ึนทะเบียน
นายจ้าง/ลูกจ้างตาม พรบ.ประกันสังคมพ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ถูกต้อง ถา้หากเป็นคนงานต่างด้าวจะต้อง                   
ข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วตามพระราชบญัญติัการท างานของ คนต่างดา้ว  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๑๑) การตรวจสถานท่ี 
ผูว้่าจา้ง และคณะกรรมการตรวจการจา้ง หรือวิศวกรโครงการ หรือวิศวกรผูค้วบคุมงาน 

และเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบอ านาจ  มีสิทธิเขา้ไปตรวจสถานท่ีโครงการ สถานท่ีเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้
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ในการด าเนินงานทุกแห่งของผูรั้บจา้งไดต้ลอดเวลา  และผูรั้บจา้งตอ้งเอ้ือเฟ้ืออ านวยความสะดวกให้เป็น
อยา่งดี 

(๑๒) ผูแ้ทนของผูรั้บจา้ง 
(๑๒.๑) ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินการท างาน ผูรั้บจ้างจะต้องเสนอช่ือผูแ้ทนท่ีมีอ  านาจเต็ม ซ่ึง

สามารถท าการแทนผูรั้บจา้งไดแ้ละจะตอ้งเสนอช่ือวิศวกรผูค้วบคุมงานแต่ละสาขา ซ่ึงมีคุณสมบติัตาม
ขอบเขตงานขอ้ (๑๒.๒) เพื่อขออนุมติัใหผู้รั้บจา้งและจะตอ้งไม่เปล่ียนผูแ้ทนหรือวิศวกร ก่อนท่ีจะไดรั้บ
อนุญาตค าสัง่ต่างๆ ซ่ึงไดใ้หไ้วแ้ก่ผูแ้ทนของ ผูรั้บจา้งไวแ้ลว้ใหถื้อวา่ไดแ้จง้ใหผู้รั้บจา้งแลว้เช่นกนั  
 หากผู ้รับจ้างมี เหตุจ าเป็นจะต้องเปล่ียนแปลงบุคลากร ผู ้รับจ้างจะต้องขอ
อนุญาตเปล่ียนแปลงจากผูว้า่จา้งก่อน โดยผูซ่ึ้งผูรั้บจา้งจะหามาแทนนั้นจะตอ้งมีคุณสมบติัไม่ต ่ากว่าผูท่ี้ผู ้
รับจา้งเสนอมาในคราวแรก หากผูรั้บจา้งไม่ด าเนินการ ตัวแทนผูว้่าจา้งมีสิทธ์ิสั่งให้ผูรั้บจา้งหยุดงาน
จนกว่า จะเสนอรายช่ือเพื่อขออนุญาตเปล่ียนแปลงวิศวกรและจะถือเป็นขอ้อา้งเพื่อขยายเวลาออกไป
ไม่ได ้

(๑๒.๒) ผูรั้บจา้งตอ้งมีความพร้อมทางดา้นบุคลากร คือตอ้งมีบุคลากรท่ีเป็นพนกังานประจ า 
มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดดงัน้ี 

๑) วิศวกรส่ิงแวดลอ้มและ/หรือวิศวกรโยธา ระดบัไม่ต ่ากว่าวุฒิวิศวกรมี
ประสบการณ์ ไม ่น ้อยกว ่า  ๑๐  ปี  และมีประสบการณ์ในฐานะวุฒ ิว ิศวกรไม่น ้อยกว่า  ๕  ปี                     
มีประสบการณ์ในดา้นการก่อสร้างงานระบบบ าบดัน ้ า เสีย  ด า้นการเดินระบบบ าบดัน ้ า เสีย               
อย่างน้อย ๑ โครงการ และสามารถให้ค  าปรึกษาที่เก่ียวขอ้งไดว้ิศวกรท่ีบริษทัยื่นช่ือเสนอจะตอ้งเป็น     
ผูรั้บรองแบบเท่านั้น 

๒)  วิศวกรโยธา ระดบัไม่ต ่ากว่าสามญัวิศวกรมีประสบการณ์ไม่นอ้ยกว่า ๕ ปี  
นับถึงวนัประกาศประกวดราคาฉบับน้ี มีประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างงานระบบบ าบัดน ้ าเสีย                
อยา่งนอ้ย ๒ โครงการ และในกรณีมีการแกไ้ข ปรับปรุงแบบก่อสร้างของสัญญาน้ี วิศวกรโยธาท่ีบริษทั
ยืน่ช่ือเสนอจะตอ้งเป็นผูรั้บรองแบบเท่านั้น 

๓) วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรส่ิงแวดลอ้ม และวิศวกรเคร่ืองกลระดบั
ไม่ต ่ากว่าภาคีวิศวกร วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรส่ิงแวดลอ้ม และวิศวกรเคร่ืองกลมีประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า  ๓ ปี นับถึงวนัประกาศประกวดราคาฉบบัน้ี และมีประสบการณ์ ในดา้นการก่อสร้างงาน
ระบบบ าบดัน ้าเสีย อยา่งนอ้ย ๑ โครงการ  ในกรณีมีการแกไ้ข ปรับปรุงแบบก่อสร้างของสัญญาน้ี วิศวกร
ท่ีบริษทัยืน่ช่ือเสนอจะตอ้งเป็นผูรั้บรองแบบเท่านั้น 
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัส่งเอกสารหลกัฐานดา้นบุคลากร เพื่อประกอบการพิจารณา 
เช่นส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบญัญติัวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ 
หรือวิชาชีพอ่ืนท่ีมีการควบคุม และส าเนาหลกัฐานการเสียภาษี ภงด.๑ ยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย ๑ ปี 



-๒๓- 
 

ประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

(๑๓) การรักษาความสะอาด 
ในระหว่างการด าเนินการ ผูรั้บจา้งจะต้องรักษาสถานท่ีให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาดเรียบร้อย

ตลอดเวลา  ผูรั้บจา้งจะตอ้งเก็บกวาดขยะ หรือส่ิงสกปรกอ่ืนๆ หลงัจากปฏิบติังานแลว้เสร็จทุกคร้ัง และ
เม่ืองานแลว้เสร็จสมบูรณ์ ผูรั้บจา้งจะตอ้งขนยา้ยเศษขยะเคร่ืองมือ และส่ิงปลูกสร้างชั่วคราวออกจาก 
สถานท่ีแห่งนั้นๆ ทนัที 

(๑๔) ผูรั้บจา้ง จะตอ้งติดต่อประสานกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน เป็นต้น และหน่วยงานสาธารณูปโภค เช่น การประปานคร                     
การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)                       
บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ฯลฯ เพื่อตรวจสอบหาขอ้มูลส่ิงสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
พร้อมก าหนดต าแหน่งการร้ือยา้ยและจัดวาง ส่ิงสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในเขตทาง เพื่อให้ด าเนินให้
สอดคลอ้งกบัแผนการก่อสร้างของผูรั้บจา้งและเสนอต่อผูว้่าจา้งหรือผูแ้ทน ผูว้า่จา้ง เพื่อพิจารณาด าเนินการ 
ต่อไป ผู ้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อผู ้ว่าจ้างจากการเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ข้อเรียกร้อง และ 
ค่าเสียหายต่อเน่ืองท่ีเกิดข้ึนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเก่ียวขอ้งกบัการท างานซ่ึงขดัขวางหรือก่อความ
เสียหายต่อส่ิงสาธารณูปโภคใดๆ 

(๑๕) หากงานบกพร่องใดๆ ไม่ว่าเกิดจากฝีมือไม่ดี ใช้วสัดุไม่ไดคุ้ณภาพ ความเสียหายเกิดจาก
ความไม่ระมดัระวงัหรือเหตุอ่ืนใด  ท่ีพบว่ามีอยู่ก่อนส้ินสุดค ้ าประกนัตามระยะเวลาในสัญญาให้ร้ือถอน
ในทนัทีและใหท้ าใหม่ จะตอ้งใชว้สัดุท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนด  และรายการก่อสร้างหรืออาจแกไ้ขโดยวิธีอ่ืน
ในลกัษณะท่ีผูค้วบคุมงานเห็นชอบและอนุญาตให้ท าได้ ข้อก าหนดดังกล่าวน้ีมีผลบังคบัอย่างสมบูรณ์                
โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่างานบกพร่องดงักล่าวขา้งตน้นั้น ไดท้  าโดยผูค้วบคุมงานไดรู้้แลว้ และขอ้เท็จจริงท่ีว่า                 
ผูค้วบคุมงานท่ีรับผิดชอบอาจมองขา้มความบกพร่องดงักล่าวไปก่อนหน้านั้นหาเป็นการยอมรับส่วนหน่ึง
ส่วนใดของงานนั้นไม่ 

(๑๖) การด าเนินการจะต้องไม่ท าให้เกิดเสียงดังเกินระดบัเสียงชุมชน ของกรมควบคุมมลพิษ   
กรณีท่ีจะมีกิจกรรมส่งเสียงดงัเป็นพิเศษ ตอ้งประกาศแจง้ใหป้ระชาชนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า ๗ วนั 

(๑๗) มาตรการลดมลพิษต่างๆ ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอมาตรการต่างๆ ต่อองค์การจดัการน ้ าเสียใน
อนัท่ีจะลดมลพิษต่างๆ ท่ีเกิดจากการก่อสร้างท่ีจะมีผลกระทบต่อชุมชนท่ีอยู่อาศยัทัว่ไปดา้นเสียงรบกวน 
อุณหภูมิ   อากาศ น ้ า และความสัน่สะเทือนท่ีเกิดข้ึน 

(๑๘) ผู ้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่ออุบัติภัย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่
ทรัพยสิ์นหรือส่วนบุคคล  ซ่ึงเป็นผลจากการกระท าของผูรั้บจา้ง ทั้งน้ีไม่ว่าอุบติัภยัหรือความเสียหายนั้น             
จะเกิดข้ึนแก่ฝ่าย   ผูรั้บจา้ง ฝ่ายผูว้่าจา้งหรือบุคคลภายนอกก็ตาม  การละเลยหรืองดเวน้ส่ิงท่ีผูรั้บจา้งพึง
กระท าเพื่อป้องกนัอุบติัภยัและความเสียหายในการก่อสร้างใหถื้อเป็นการกระท าของผูรั้บจา้งดว้ย 
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(๑๙) ผู ้ รับจ้างจะต้องรับผิ ดชอบแต่ ฝ่ ายเดี ยวต่อการช ารุด เสี ยหายท่ี เกิด ข้ึน เก่ี ยวกับ                              
ส่ิงสาธารณูปโภค ทั้ งปวงรวมทั้ งทรัพยสิ์นอ่ืน ทั้ งท่ีเป็นของทางราชการ และของเอกชน อนัเกิดจากการ
กระท าของผูรั้บจา้งไม่วา่จะเป็นโดยตั้งใจหรือโดยประมาทเลินเล่อกต็าม 

(๒๐) ในกรณีท่ีเกิดการช ารุดเสียหายแก่ส่ิงดงักล่าวในวรรคก่อน ผูรั้บจา้งจะตอ้งชดใช้เงินหรือ
ตอ้งท าการบูรณะซ่อมแซมหรือท าข้ึนใหม่ให้กลบัคืนสู่สภาพดีตามเดิมโดยเร็ว หากผูรั้บจา้งเพิกเฉยหรือ
บิดพล้ิวไม่ด าเนินการหรือผูว้่าจา้งเห็นว่าผูรั้บจา้งกระท าล่าช้า ผูว้่าจ้างจะเขา้ไปด าเนินการดังกล่าวแทน   
โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งออกเงินค่าใชจ่้ายในการน้ีทั้งหมด  หรือว่าผูว้่าจา้งอาจบอกเลิกสัญญาจา้งเสียก็ได ้พร้อม
ทั้งมีสิทธ์ิเรียกค่าเสียหายอ่ืนๆ ดว้ย 

(๒๑) ผูรั้บจา้งจะตอ้งตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างโครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดั
น ้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย เกาะพีพี ต  าบลอ่าวนาง อ  าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี รายละเอียดตาม
สัญญา ข้อก าหนดพิเศษต่างๆ รวมทั้ งรูปแบบและรายการงานก่อสร้างทุกฉบับโดยตลอด และเข้าใจ
ความหมายโดยแจง้ชัดแลว้ จะแสดงการไม่รับรู้สภาพใดๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี
ไม่ได ้

(๒๒) การท่ีผูว้า่จา้งแต่งตั้งผูค้วบคุมงาน และ/หรือกรรมการตรวจการจา้งเพื่อก ากบัการตรวจสอบ
การปฏิบติังานตามสัญญาจา้ง  ผูรั้บจา้งจะยกข้ึนเป็นเหตุอา้งเพื่อปฏิเสธ หรือขอผ่อนภาระความรับผิดชอบ             
หาไดไ้ม่ 

(๒๓) การแสดงรายการวสัดุก่อนมีการบอกรับสัญญาใดๆ ผูย้ื่นซองประกวดราคาอาจไดรั้บการ
เรียกร้องให้แจ้งให้ทราบถึงแหล่งท่ีมาของพัสดุ โดยละเอียด ส่วนผสมและผลของวสัดุบางอย่าง หรือ
ทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการติดตั้งเคร่ืองจกัรกล ฯลฯ 

(๒๔) การขุดดินเพื่อวางท่อระบายน ้ า ซ่ึงอาจท าให้ถนนหรือทางเท้าช ารุดนั้ น ผู ้รับจ้างต้อง
ด าเนินการจัดท าก าแพงดินชั่วคราวเพื่อป้องกันการทรุดและดินท่ีขุดข้ึนมาต้องไม่กองรุกล ้ าผิวจราจร                  
ในกรณีท่ีไม่มีสถานท่ีกองใหผู้รั้บจา้งรีบจดัการขนยา้ยไปในทนัที 

(๒๕) การขุดร่องดินเพื่ อวางท่อระบายน ้ า ผู ้รับจ้างต้องขุดเป็นระยะทางให้สัมพันธ์กับ
ความสามารถในการวางท่อระบายน ้ าลงในล่องดิน หา้มมิให้ผูรั้บจา้งขดุล่องดินเกินความจ าเป็น  และการขุด
ผ่านทางแยกหรือทางเขา้บา้น ผูรั้บจา้งจะตอ้งหาแผ่นเหล็กหรือวสัดุอ่ืนใดปูทบัล่องท่ี เพื่อให้ยานพาหนะ
สามารถผ่านได ้หากผูรั้บจ้างไม่สามารถหาแผ่นเหล็กหรือวสัดุใดปูได้ภายใน ๖ ชั่วโมง นับแต่เร่ิมขุด                  
และไม่มีการปฏิบติังานต่อเน่ืองกนั  ผูรั้บจา้งจะตอ้งรีบจดัการกลบหลุมร่องดินเสียก่อน  ส่วนท่อระบายน ้าท่ี
น ามาใชใ้หผู้รั้บจา้งวางเรียงใหเ้ป็นระเบียบ ไม่กีดขวางการสญัจรของประชาชนและยานพาหนะ 

(๒๖) การซ่อมแซมบูรณะทางเท้าท่ีช ารุด เศษวัสดุท่ี ร้ือถอนออกห้ามมิให้ผู ้รับจ้างกองไว ้                  
เป็นการกีดขวางการสญัจร หากไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชผู้รั้บจา้งตอ้งจดัการขนยา้ยไปใหพ้น้บริเวณสถานท่ี
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ก่อสร้างทันที ส าหรับวัสดุก่อสร้างบ้างอย่างท่ีจ าเป็นต้องใช้ เช่น หิน ทราย ผู ้ว่าจ้างอนุญาตให ้                     
กองบนทางเทา้ได ้แต่ผูรั้บจา้งตอ้งจดัท าคอกไว ้โดยไม่กีดขวางการจราจร 

(๒๗) ผูรั้บจ้างจัดท าป้ายประกาศระหว่างงานปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ต่างๆ มีข้อความ
ประกาศ และมีตามจ านวนท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงานก าหนดและตามท่ีราชการก าหนด 
และมีสัญญาณไฟติดตั้ งไวโ้ดยชัดเจน ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้าง และจะต้องดูแลรักษาไม่ให้เกิดความ
เสียหายหรือเกิดการลบเลือนของขอ้ความท่ีประกาศ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยให้มีรายละเอียดใน
การประกาศดงัน้ี 

- ช่ือหน่วยงานเจา้ของโครงการ สถานท่ีติดต่อและหมายเลขโทรศพัท ์               
พร้อมสญัลกัษณ์ เจา้ของโครงการ                                             

- ประเภทและชนิดของโครงการก่อสร้าง 
- ปริมาณงาน 
- ช่ือ ท่ีอยู ่ผูรั้บจา้งพร้อมหมายเลขโทรศพัท ์
- ระยะเวลาการก่อสร้าง (วนัเร่ิมตน้ และส้ินสุดของโครงการ) 
- วงเงินค่าก่อสร้าง 
- ช่ือเจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการท่ีควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศพัท ์

แบบวสัดุและคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ดงัน้ี  
- แผน่ป้ายเป็นแผน่เหลก็ชุบสงักะสี มีคุณสมบติัตาม มอก. ๕๐-๒๕๓๘ 
- แผน่สะทอ้นแสงท่ีใชปิ้ดดา้นหนา้ป้ายใชแ้ผน่สะทอ้นแสง ชนิดท่ี ๑ สมัประสิทธ์ิ

การสะทอ้นแสงระดบั ๑ ตาม มอก. ๖๐๖-๒๕๒๙ และมีคุณลกัษณะตาม   มอก. 
๖๗๔-๒๕๒๙  

- ตวัอกัษรหรือสญัลกัษณ์ใชแ้ผน่วสัดุสะทอ้นแสงตาม มอก. ๖๐๖-๒๕๒๙ และมี
คุณสมบติัตาม มอก. ๖๗๔-๒๕๒๙ 

- เสาเป็นเสาเหลก็ท่ีมีคุณสมบติัตาม มอก. ๑๒๒๘-๒๕๒๗ 
(๒๘) ในกรณีท่ีรายละเอียดของขอบเขตงานของรายการฉบับน้ีมีส่วนขดัแยง้กนั ให้ถือตาม

รายการฉบับน้ีเป็นหลัก หากมีข้อขัดแย ้งนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้นให้ถือตามค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการตรวจการจา้งหรือผูว้า่จา้ง 

(๒๙) การส่งมอบงาน 
ผู ้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดสถานท่ีให้ เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน และเม่ือ

คณะกรรมการตรวจการจา้งไดรั้บมอบงานแลว้   ผูรั้บจา้งจะตอ้งขนยา้ยวสัดุอุปกรณ์   เคร่ืองจกัรกลต่างๆ 
ท่ีน ามาใช้ในการก่อสร้าง หรือส่ิงต่างๆ ของผู ้รับจ้างภายในบริเวณก่อสร้างและบริเวณท่ีผู ้รับจ้าง                      
เขา้ด าเนินการ ออกภายใน ๗ วนั นบัถดัวนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งไดต้รวจรับงานแลว้ 
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(๓๐) การกระท าการอนัรบกวนต่อสาธารณะ (Interference with the Public) 
 ในขณะด าเนินการผู ้รับจ้างจะต้องไม่กระท าการใดๆท่ีเป็นกระท าการในลักษณะ                 

ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยั หรือรบกวนโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายต่อความสะดวกของสาธารชน
หรือของผูว้่าจา้ง และไม่ท าการรวบกวนมากเกินความจ าเป็นต่อการจราจรบนถนนสาธารณะ ถนนส่วน
บุคคลทางเดิน ทางเทา้ 

(๓๑) ขอ้ก าหนดส าหรับความปลอดภยัในการท างาน 
ก) ผูรั้บจา้งจะตอ้งมีมาตรการในการป้องกนัอุบติัภยัต่างๆ  อนัอาจจะเกิดจากการท างาน

ไม่วา่อุบติัภยันั้นๆ จะมีสาเหตุมาจากสภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งงานท่ีกระท า หรือสาเหตุจากการจดัการงานท่ี
ไม่เหมาะสม   ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของชีวิต  และทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งมาตรการเก่ียวกบัการ
ป้องกนัอุบัติภัยน้ี  ผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน ซ่ึงก าหนดไวใ้น
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ทั้งท่ีใช้บงัคบัอยู่แลว้ในปัจจุบนัและจะประกาศใช้ในภายหน้า ผูรั้บจา้ง
จะตอ้งเสนอวิธีการปฏิบติังานใหก้รรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคุมงานเห็นชอบดว้ย 

ข) ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคุมงาน อาจมีค าสั่งให้
เสริมมาตรการเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากมาตรฐานท่ีกล่าวไวไ้ด ้ ซ่ึงผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามโดยไม่บิดพล้ิว 

ค) ก่อนหรือในระหวา่งการด าเนินการติดตั้งเคร่ืองจกัรกลต่างๆ คณะกรรมการตรวจการจา้ง
และผูค้วบคุมงานอาจมีค าสั่งให้ผูรั้บจา้งช้ีแจงรายละเอียดของมาตรการเพื่อความปลอดภยัในการท างาน 
ไม่ว่าเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดของการติดตั้งเคร่ืองจกัรกล คณะกรรมการตรวจการจา้งหรือ
ผูค้วบคุมงานมีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท างานหรือสั่งระงบัการท างานไดท้นัที ในกรณีท่ีปรากฏว่ามาตรการ
เพื่อความปลอดภยัดงักล่าวนั้นไม่น่าไวว้างใจหรือไม่เหมาะสม 

ง) ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุข้ึน เน่ืองจากความบกพร่องของผูรั้บจา้ง นอกจากผูรั้บจา้ง
จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบโดยส้ินเชิงแต่ฝ่ายเดียว ในบรรดาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้ ผูว้่าจา้งอาจถือเป็น
เหตุในการบอกเลิกสญัญาจา้งได ้
 
๑๓. ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ช่ือผูติ้ดต่อ    นายกิตติ ธีรสรเดช 
เวบ็ไซต ์ www.wma.or.th 
อีเมล ์     kitti.t@wma.mail.go.th  
โทรศพัท ์ ๐-๒๒๗๓-๘๕๓๐-๙ 
ท่ีอยู ่        องคก์ารจดัการน ้าเสีย ๓๓๓ อาคารเลา้เป้งงว้น ๑ ชั้น ๒๓  
 ซอยเฉยพว่ง  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กทม.  ๑๐๙๐๐ 
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หากท่านตอ้งการขอ้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเก่ียวกบังานดงักล่าว โปรดให้ความ
คิดเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรไดท้าง www.wma.or.th หรือ kitti.t@wma.mail.go.th โดยเปิดเผยตวั
พร้อมทั้งระบุ ช่ือ  ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ ท่ีสามารถติดต่อได ้
 


